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WAT IS EEN DEELBEKKENBEHEERPLAN ? 
 

Het deelbekkenbeheerplan bepaalt het integraal waterbeleid voor het desbetreffende deelbekken.  
Het is een beleidsplan dat tevens de voorgenomen acties, maatregelen, middelen en termijn bepaalt om de 

doelstellingen ervan te bereiken. Het geeft nadere uitvoering aan het bekkenbeheerplan.  
(cfr. art. 46§1 decreet IWB) 

 
Bijlage IV van het decreet IWB geeft nadere beschrijving van de inhoud van een deelbekkenbeheerplan:  

 
 acties en maatregelen die zullen genomen worden om operationele doelstellingen en 

taakstellingen te bereiken, inclusief kostenraming; 
 functietoekenningen van oppervlaktewaterlichamen en aanduiding oeverzones, die niet 

vermeld zijn in het bekkenbeheerplan; 
 niet technische samenvatting met krachtlijnen, bedoeld voor breed publiek. 

 

 

ALGEMEEN BELEIDSKADER INTEGRAAL WATERBELEID 
 

In 2000 onderkenden het Europees Parlement en de Raad met het goedkeuren van de Kaderrichtlijn Water 
de noodzaak van een gedegen en geïntegreerd waterbeleid op Europees niveau. Het hoofddoel van de 

richtlijn is de watervoorraden en de kwaliteit van de stroomgebieden op lange termijn veilig te stellen. De 
Europese kaderrichtlijn Water (KRLW) of voluit de richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, is 

van kracht sinds 22 december 2000 en raadpleegbaar op de website http://www.ciwvlaanderen.be. 
 

Het decreet betreffende het integraal waterbeleid (decreet IWB) van 18 juli 2003 (BS 14 november 
2003) biedt de decretale basis voor de omzetting van de Europese kaderrichtlijn Water in Vlaanderen. Het 
decreet IWB creëert het juridisch en organisatorisch kader waarbinnen het waterbeleid in Vlaanderen moet 
gevoerd worden. Het legt in eerste instantie de doelstellingen en de beginselen van integraal waterbeleid 

vast. De multifunctionaliteit van watersystemen wordt hierin sterk benadrukt. Het decreet roept een aantal 
instrumenten voor het integraal waterbeleid in het leven, met name de watertoets, oeverzones en de 

instrumentenmix verwerving van onroerende goederen, aankoopplicht en vergoedingsplicht.  Daarnaast 
bepaalt het decreet hoe de watersystemen ingedeeld worden in stroomgebieden en stroomgebieddistricten, 

bekkens en deelbekkens. 
 

Het Vlaamse gewest, de provincies, de gemeenten en polders en wateringen werken samen op het niveau 
van het deelbekken om het lokale waterbeleid gestalte te geven. Deze samenwerking is gebaseerd op een 

samenwerkingsovereenkomst, welke de basis vormt van de organisatiestructuur genaamd 
“waterschappen”.  In uitvoering van het decreet IWB worden door deze waterschappen voor de 

deelbekkens  “deelbekkenbeheerplannen” opgesteld. 

 

 
 
 
 

PLANPERIODE 
 

De planperiode van voorliggend deelbekkenbeheerplan loopt vanaf het voorjaar 2008 (de vaststelling van het 
ontwerp door het waterschap) tot en met 2013. 

De keuze van deze periode, zijnde 6 jaar, is gerelateerd aan de beleidsperiode van provinciebesturen en 
gemeentebesturen. Het uitgangspunt bij de keuze van 2013 is dat het jaar 2013 het eerste jaar is na de 

verkiezingen van de nieuwe provincie- en gemeentebesturen. Dit wordt als een optimale periode beschouwd 
om de beleidskeuzes van deze besturen te kennen en te integreren in beleidsplannen, zoals een 

deelbekkenbeheerplan. Daarnaast is het opportuun om met een nieuw bestuur niet in een vacuüm terecht te 
komen en is het wenselijk dat het huidige plan, de periode van de beleidsinstallatie overbrugt.  

 
De aanduiding van de planperiode houdt in dat het de focus is geweest bij de opmakers ervan. Het houdt in 

dat het plan een weergave is van de intenties en insteek van de huidige besturen anno 2007. Zoals elk 
statisch plan vormt het een momentopname van de beleidsstandpunten in 2007.  

 
Gelet op het feit dat het niet een “zuiver beleidsplan” is, maar dat er ook meteen zeer concrete acties in 

staan opgenomen, houdt in dat de acties voor de eerste jaren van de planperiode financieel concreter zijn, 
dan voor de laatste jaren van de planperiode. Het houdt ook in dat er nieuwe acties tijdens de planperiode 
zullen worden opgestart. Het betreft acties die vandaag nog niet geformuleerd of concreet kunnen worden 

gemaakt. Het kunnen acties zijn die ontstaan vanuit veranderende externe omgevingsfactoren, bijvoorbeeld 
de gevolgen op het lokale waterbeleid door klimaatsveranderingen, maar daarnaast kunnen het ook acties 

zijn, die worden opgestart om verder de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren vanuit de 
visie voor het deelbekken.  

De acties van dit plan en eventueel bijkomend te formuleren acties tijdens de planperiode zullen uitgevoerd 
worden binnen de perken van de begrotingen van de betrokken deelgenoten. 
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Er worden geen bindende bepalingen opgenomen in het deelbekkenbeheerplan, cfr. artikel 46§3 van  
het decreet betreffende het integraal waterbeleid (2003). 

 
 

 

VERDER PROCES TOT VASTSTELLING VAN HET PLAN 
 

Het plan zal verder aangevuld worden in het proces : 
 Aanvullingen naar aanleiding van openbaar onderzoek 
 Aanvullingen naar aanleiding van onderzoek afstemming met hogere waterbeleidsplannen 

 
Om finaal bij besluit van de Vlaamse regering bekendgemaakt te worden in het vastgestelde 
bekkenbeheerplan met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen bij uittreksel in het Belgisch 
Staatsblad en zal ter inzage liggen bij de betrokken provincies en gemeenten, bij het 
bekkensecretariaat en bij de waterschappen die deel uitmaken van het bekken (cfr. art. 48 
decreet IWB). 

OPMAKERS VAN HET PLAN  
 

Het deelbekkenbeheerplan voor het deelbekken 05-01 is opgemaakt door het waterschap Grensleie - 
Heulebeek, in uitvoering van artikel 3 van de overeenkomst tot oprichting van het waterschap „Grensleie - 

Heulebeek‟ van 16 oktober 2006. 
 
Het waterschap Grensleie - Heulebeek is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid tussen de 

volgende openbare besturen: 
 

 Vlaams Gewest 
 Provinciebestuur West-Vlaanderen 
 Gemeentebestuur Harelbeke 
 Gemeentebestuur Heuvelland 

 Gemeentebestuur Ieper 
 Gemeentebestuur Izegem 
 Gemeentebestuur Kortrijk 
 Gemeentebestuur Kuurne 
 Gemeentebestuur Ledegem 
 Gemeentebestuur Lendelede 
 Gemeentebestuur Menen 
 Gemeentebestuur Mesen 
 Gemeentebestuur Moorslede 
 Gemeentebestuur Roeselare 
 Gemeentebestuur Wervik 
 Gemeentebestuur Wevelgem 
 Gemeentebestuur Zonnebeke 

 
Het deelbekken 05-01 omvat geheel of een deel van het grondgebied van de gemeenten Harelbeke, 
Heuvelland, Ieper, Kortrijk, Kuurne, Menen, Mesen, Moorslede, Wervik, Wevelgem en Zonnebeke.  

http://www.emis.vito.be/navigator/Scripts/item2.asp?BoekCode=DIW&ItemCode=30.
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1 Niet-technische samenvatting 
 
Het deelbekkenbeheerplan voor het deelbekken Grensleie omvat een overzicht van visie-elementen 
(en doelstellingen) en acties met betrekking tot het lokale watersysteem. 
 
Het plan is geordend rond 4 krachtlijnen: 

- beperken en waar mogelijk voorkomen van schade ten gevolge van wateroverlast en 
watertekort; 

- een goede kwalitatieve toestand van het oppervlaktewater en de waterbodems nastreven; 
- waterafhankelijke ecosystemen beschermen en herstellen; 
- de mensgerichte functies ontwikkelen in afstemming met de draagkracht van het 

watersysteem. 

 
De voornaamste aandachtsgebieden zijn terug te vinden op de kaarten 2 tot en met 5. Kaart 1 is 
een situeringskaart van het deelbekken waarop ook de onbevaarbare en bevaarbare waterlopen 

weergegeven zijn. 
 
 
In relatie met wateroverlast worden diverse bufferbekkens gepland te Menen (langs de 

Purgatoirebeek, op de Palingbeek en langs de autosnelweg E17). 
Meer algemeen worden de Rekkembeek, de Polygonebeek-Reutelbeek, de Bassevillebeek-Korte 
Keerbeek en de Douvebeek (natuurverbindingsgebieden) naar voor geschoven als belangrijke 
waterlopen voor berging. 
De Palingbeek te Menen en het bestaande bufferbekken op de Geluwebeek worden prioritair naar 
voor geschoven voor het opmaken van ruimingsplannen en maai- en rijtschema‟s. De Biestelbeek 
en de Westhovebeek te Heuvelland vergen meer aandacht naar onderhoud in functie van een 

goede waterafvoer. Op de Murissonbeek en de Knokbeek te Menen dient aandacht besteed te 
worden aan het voorkomen van oeverafkalvingen. 
 
 
De komende jaren zal het gemeentelijk riolerings- en zuiveringsbeleid verder uitgewerkt worden. 
Een gebiedsgerichte en waterloopgerichte aanpak van het beleid geniet de voorkeur. Het Kanaal 

Ieper – Komen, het Kanaal Bossuit – Kortrijk (natte ecologische infrastructuur), de Rekkembeek, 
de Reutelbeek – Polygonebeek, de Bassevillebeek – Korte Keerbeek en de Douvebeek 
(natuurverbindingsgebieden) en de Neerbeek, de Stierbeek, de Sint-Jansbeek, de Hoge Plankebeek 
– Kapellebeek, de Wambeek, de Rozenbeek, de Steenbeek, de Lindebeek, de Hellebeek, de 
Spierbeek en de Biestelbeek worden naar voor geschoven als aandachtsgebieden bij 
rioleringsprojecten en bij het verder prioritiseren van concrete acties omtrent 
oppervlaktewaterkwaliteit. 

Te Heuvelland zal de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur verder uitgebouwd worden in de 
kernen van Nieuwkerke, Wijtschate, Dranouter en Wulvergem. Ook te Mesen zijn collectoren en 
een zuiveringsinstallatie voorzien. Net als te Geluveld (Zonnebeke) en Beselare (Zonnebeke). Te 
Wervik is nog een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie voorzien te Kruiseke en dienen nog tal 
van collectoren aangelegd te worden Ook in Menen, Wevelgem en Kortrijk zijn bijkomende 
collectoren voorzien. Te Kortrijk is ook nog een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie gepland te 
Aalbeke en te Marke. 

Naast deze bovengemeentelijke projecten zijn tal van gemeentelijke projecten voorzien m.b.t. 
rioleringen, gebiedsaneringen en afkoppelen van hemelwater. 

Op diverse industriezones zijn saneringen of de verdere uitbouw van gescheiden stelsels wenselijk. 
Overstorten die als problematisch gesignaleerd worden zullen onderzocht worden. 
In het deelbekken Grensleie komen heel wat prioritair aan te pakken erosiegevoelige gebieden voor 
in relatie met reeds gerealiseerde actieve overstromingsgebieden en in relatie met ecologisch 

waardevolle gebieden. 
 
 
Voor veel waterlopen in het deelbekken is in het kader van andere planprocessen reeds een visie 
geformuleerd in relatie met natuur en landschap. Het betreft op bovenlokaal niveau het Kanaal 
Ieper – Komen, het Kanaal Bossuit – Kortrijk, de Rekkembeek, de Reutelbeek – Polygonebeek, de 
Bassevillebeek – Korte Keerbeek en de Douvebeek. Op lokaal niveau zijn de Neerbeek, de 

Stierbeek, de Sint-Jansbeek, de Hoge Plankebeek – Kapellebeek, de Wambeek, de Rozenbeek, de 
Steenbeek, de Lindebeek, de Hellebeek, de Spierbeek en de Biestelbeek belangrijke 
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aandachtsgebieden rond ecologie en landschap. Ook de brongebieden en bovenlopen in de centrale 

heuvelrij in de omgeving van de Rodeberg en Zwarteberg en te Wijtschate-Mesen, de West-
Vlaamse heuvelrug Rode Berg – Wijtschate, het provinciedomein Palingbeek en de Oude Vaart en 
het open landschap van de bovenloop van de Neerbeek zijn aandachtsgebieden 
In de Leievallei zijn in verschillende zones diverse concrete acties gepland. Het betreft ondermeer 

het ontwikkelen en beheren van graslanden en oeverzones, het werken aan vernatting en het 
voorzien van beekbegeleidende vegetatie en beplanting. 
Verder zal bijkomend inventarisatiewerk verricht worden en zullen inrichtings- en beheerplannen 
voor oevers en bufferbekkens opgemaakt worden. 
Er zal ook onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om het bronzonestelsel van de 
Bassevillebeek te herstellen en te bewaren. 
 

 
Naar belevingswaarde toe is de Leievallei een belangrijk aandachtsgebied. Diverse fiets- en 
wandelroutes worden nieuw aangelegd of heringericht. Het parklandschap Balokken wordt verder 
aangelegd en in de omgeving ervan wordt een woongebied ingericht. Ook in de Neerbeekvallei 
wordt een wandelverbinding voorzien. Tal van mogelijkheden voor bijkomende recreatieve routes 
zullen onderzocht worden. In de Leiemeersen te Kuurne zal de haalbaarheid van de aanleg van een 

nieuwe jachthaven langs de Leie onderzocht worden. 
Ook andere beekvalleien verspreid over het deelbekken komen in aanmerking voor een recreatieve 
inrichting. 
 
 
 

2 Beschrijving van het deelbekken 
 

Er is één kaart ingevoegd ter situering van het deelbekken waarop de betrokken gemeenten in het 
deelbekken en de onbevaarbare en bevaarbare waterlopen in het deelbekken aangeduid zijn. 
 
KAART 1 Aanduiding van de betrokken gemeenten in het deelbekken en de onbevaarbare 
en bevaarbare waterlopen in het deelbekken  
 

De ruimtelijke ordening richt zich naar het fysische element water, naast reliëf en bodem. De 
ruimtelijke ordening is complementair aan het integraal waterbeleid. Dit vraagt een afstemming 
van de verschillende beleidsplannen, enerzijds van de ruimtelijke structuurplannen (op de drie 
bestuurniveaus) en anderzijds van de deelbekkenbeheerplannen. De beleidskeuzes en visie 
opgenomen in de ruimtelijke plannen, die gerelateerd zijn met watersystemen; vormen dan ook 
een zeer belangrijke insteek voor het ontwikkelen van een visie rond deze watersystemen in het 
deelbekkenbeheerplan.  

 
De ruimtelijke structuurplannen vormen een belangrijk beleidskader waarin water als structurerend 
element is opgenomen. Heel wat watergerelateerde elementen uit de provinciale en gemeentelijke 
ruimtelijke structuurplannen zijn geïntegreerd in het onderdeel visie.  

 

Naast de gemeentelijke en provinciale ruimtelijke structuurplannen zijn er ook andere 

planningsprocessen relevant, die volgen uit één van de vier invalshoeken van het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen (stedelijke gebieden, buitengebied, economie, transportinfrastructuur). 
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3 Visie voor het deelbekken 
 

3.1 Inleiding 
 
Het deelbekkenbeheerplan is een beleidsplan dat tevens de voorgenomen acties, 
maatregelen, middelen en termijn bepaalt om de doelstellingen ervan te bereiken. Het 
deelbekkenbeheerplan geeft nadere uitvoering aan het bekkenbeheerplan. 
 

Het deelbekkenbeheerplan is een beleidsplan. In het planproces is bijgevolg ook stil gestaan bij de 
visie voor het deelbekken. Met andere woorden, we stellen ons de vraag waar we naartoe willen 
met het integraal waterbeleid binnen het deelbekken?  
 
Het deelbekkenbeheerplan geeft nadere uitvoering aan het bekkenbeheerplan. De 
bepalingen van de deelbekkenbeheerplannen mogen niet in minder strenge zin afwijken 
van de bindende bepalingen van het bekkenbeheerplan, noch van de bindende 

bepalingen van het stroomgebiedbeheerplan.  
 
Het deelbekkenbeheerplan geeft nadere invulling aan het bekkenbeheerplan, door de aspecten 
relevant op en eigen aan het deelbekkenniveau weer te geven. Het bekkenniveau geeft vanuit het 
hoger perspectief van het bekken de achtergrondinformatie om verder te kunnen toepassen binnen 
het deelbekken.  

 
Het hoger beleidskader is bepaald door de Europese Kaderrichtlijn Water, het Decreet betreffende 
het Integraal Waterbeleid, de waterbeleidsnota van de Vlaamse regering en het bekkenbeheerplan 
van het Leiebekken. 
 
Naast  het onderschrijven door alle betrokken deelgenoten in het waterschap van de algemene 
doelstellingen van het hoger beleidskader en van de doelstellingen opgenomen in de 

doelstellingennota voor het deelbekken Grensleie1, is het de intentie dat het deelbekkenbeheerplan 
de specifieke aandachtspunten concreet aangeeft voor de planperiode.  
 

Het onderdeel visie op de opgenomen kaarten heeft een “signaalfunctie”. De kaarten geven de 
aandachtsgebieden weer, opgesteld vanuit de kennis en ervaringen van de waterbeheerders actief 
binnen het deelbekken.  
 

De toegevoegde waarde is enerzijds te vinden in het kenbaar maken van een visie van deze 
waterbeheerders (zijnde het Vlaamse gewest, provincies en gemeenten). Anderzijds dragen deze 
kaarten ook bij om tot een integrale aanpak te komen van waterproblemen. In de praktijk wordt 
vastgesteld dat een ad hoc beleid al te vaak aan de oorzaak ligt van latere (water)problemen. 
 
Voor de Leievallei tussen Wervik en Kortrijk is een geïntegreerde gebiedsvisie opgemaakt. Visie-

elementen en acties uit dit project zijn geïntegreerd in het deelbekkenbeheerplan voor het 
deelbekken Grensleie. 
Daarnaast zijn visie-elementen en acties uit het project „Heerlijke Heulebeek‟ geïntegreerd voor het 
gebied ten zuiden van de monding van de Heulebeek in de Leie te Kuurne.  

                                                
1 Doelstellingennota Grensleie 
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3.2 Vier krachtlijnen 
 
Volgens vier krachtlijnen wordt er vorm gegeven aan het integraal waterbeleid op het niveau van 
het waterschap/deelbekken.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Deze 4 krachtlijnen vormen de basis voor de verdere thematische opbouw van het 
deelbekkenbeheerplan.    
 

3.3 Algemene en gebiedspecifieke aandachtspunten voor 
de planperiode 

 
  

KL 1: Beperken en waar mogelijk voorkomen van schade  
ten gevolge van wateroverlast en watertekort        
                                 
KL 2: Een goede kwalitatieve toestand van het 
oppervlaktewater en de waterbodems nastreven  
     
KL 3: Waterafhankelijke ecosystemen beschermen en 
herstellen 
 
KL 4:  De mensgerichte functies ontwikkelen in afstemming 
met de draagkracht van het watersysteem   
         
 

KRACHTLIJNEN 

voor de 

WATERSCHAPPEN 
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3.3.1 Krachtlijn 1 : Beperken en waar mogelijk 
voorkomen van schade ten gevolge van 

wateroverlast en watertekort    
 

 
Het deelbekkenbeheerplan voor het deelbekken Grensleie geeft hier nadere uitvoering aan. 
 
KAART 2 Gebieden van zeer groot belang in relatie met krachtlijn 1: beperken en waar 

mogelijk voorkomen van schade ten gevolge van wateroverlast en watertekort 
 

Op Kaart 2 zijn de gebieden in het deelbekken weergegeven die van zeer groot belang zijn in 
relatie met krachtlijn 1: beperken en waar mogelijk voorkomen van schade ten gevolge van 
wateroverlast en watertekort. 
 

3.3.1.1 Streven naar een maximale opvang en gebruik van hemelwater aan de bron, 

naar maximale infiltratie en naar een vertraagde afvoer van het water en 

behouden, herstellen en ontwikkelen van berging/buffering en water een 

volwaardige rol en functie geven in de ruimtelijke ordening 

 

Algemeen 
 

Door de steeds toenemende bebouwde en verharde oppervlakte en door het negeren van 
natuurlijke overstromingsgebieden bevinden er zich in de omgeving van beekvalleien verschillende 

wateroverlastgebieden. 
Het betreft ondermeer de Vrouwebeek (WL.42.4.) ten oosten van de N32, de Reynsakkerbeek en 
delen langs de Leie 2 te Wevelgem en de Leievallei te Kortrijk.3 
 
Op waterschapsniveau is er nood aan meer infiltratie, retentie, berging en gebruik van hemelwater. 
Het beleid hieromtrent dient maximaal afgestemd te zijn (zie actie 5). 

 

                                                
2 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wevelgem. 
3 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortrijk. 

Het ontwerpbekkenbeheerplan voor het Leiebekken volgt voor het waterbeheer een 
drietrapsstrategie: vasthouden, bergen en afvoeren. Aan het langetermijnstreefbeeld met 
betrekking tot wateroverlast en watertekort wordt invulling gegeven via volgende operationele 
doelstellingen: 

- vasthouden: 
- hemelwater zo veel mogelijk in de bodem laten infiltreren; 
- retentie ter plaatse: maximaal afkoppelen en vertraagd afvoeren van hemelwater; 
- optimaal benutten van de natuurlijke vormen van waterconservering; 
- voorkomen en beperken van droogteschade; 

- bergen: 

- streven naar multifunctioneel ruimtegebruik van overstromingsgebieden; 

- vrijwaren van de actuele waterbergingscapaciteit; 
- creëren van extra waterbergingscapaciteit; 

- afvoeren: 
- het optimaal behouden van de afvoerfunctie van een waterloop; 
- het op de overige functies van de waterloop afstemmen van de waterafvoer; 
- het herwaarderen of vrijwaren van de afvoerfunctie van baangrachten i.f.v. veiligheid; 

- van bescherming tegen water naar bescherming tegen schade: 

- opmaak en actualisatie van risicokaarten en schadekaarten; 
- bescherming van bebouwing en infrastructuur tegen wateroverlast; 

- crisisbeheer en verzekeringen: 
- opzetten en in stand houden van een waarschuwings- en alarmsysteem. 
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Gebiedspecifiek 
 

De Palingbeek - Purgatoirebeek (WL.40.) en Rekkembeek (WL.40.4)    V1.1 

 
In relatie met wateroverlast is de beveiliging van de wijk „Ten Bulcke‟ in het centrum van Rekkem 
(Menen) prioritair. Op de Purgatoirebeek zal hiertoe een bufferbekken aangelegd worden ter 
hoogte van de wijk „Ten Bulcke‟ (zie actie 1 (A1.1 op kaart 2)). 
 

In relatie met wateroverlast is de beveiliging van het centrum van Rekkem (Menen) prioritair. Op 
de Palingbeek zal hiertoe een bufferbekken aangelegd worden stroomopwaarts de Dronckaertstraat 
te Rekkem (Menen) (zie actie 2 (A1.2 op kaart 2)). 
 
Het gedeelte van de Palingbeek uitkomend in de Leie komt in aanmerking voor verbreding, 
herinrichting en hermeandering. Bij de ruimtelijke planning voor de omgeving ten zuiden van de 
Palingbeek in Rekkem zal aandacht besteed worden aan de overstromingsmogelijkheden van de 

Palingbeek. 
 

De Rekkembeek is geselecteerd als natuurverbindingsgebied4. Het beleid in 
natuurverbindingsgebieden in relatie met krachtlijn 1 is weergegeven in Kader 1 (zie V1.1 op kaart 
2). 
 

Kader 1: beleid in natuurverbindingsgebieden in relatie met krachtlijn 1. 

In de natuurverbindingsgebieden is het beleid er op gericht: 
- een natuurlijke loop na te streven en meandering maximaal toe te laten, te behouden en indien 

mogelijk te herstellen; 
- de vallei van bebouwing te vrijwaren; 
- het waterbergend vermogen zoveel mogelijk te behouden en te versterken waarbij gestreefd 
wordt naar een zo groot mogelijk herstel van de winterbedding als overstromingsgebied5. 

 

Reutelbeek (WL.42.), Polygonebeek (WL.42.18.) en Sheriabeek (WL.42.16.)   V1.2 

 
In het ontwerpbekkenbeheerplan is de aanleg van 5000 m3 buffercapaciteit op de Scheriabeek te 

Beselare (Zonnebeke)6 voorzien. Er is inmiddels een bufferbekken op de Scheriabeek aangelegd. 
 

De Polygonebeek – Reutelbeek is geselecteerd als natuurverbindingsgebied7. Het beleid in 
natuurverbindingsgebieden in relatie met krachtlijn 1 is weergegeven in Kader 1 (zie hoger) (zie 
V1.2 op kaart 2). 
 

De Bassevillebeek - Korte Keerbeek (WL.50.)       V1.3 

 

De Bassevillebeek – Korte Keerbeek is geselecteerd als natuurverbindingsgebied8. Het beleid in 
natuurverbindingsgebieden in relatie met krachtlijn 1 is weergegeven in Kader 1 (zie hoger) (zie 
V1.3 op kaart 2). 
 

De Douvebeek (WL.53.)          V1.4 

 
De Douvebeek is geselecteerd als natuurverbindingsgebied9. Het beleid in 

natuurverbindingsgebieden in relatie met krachtlijn 1 is weergegeven in Kader 1 (zie hoger) (zie 

V1.4 op kaart 2). 
 

Andere 

 
Langs de autosnelweg E17 is er nood aan een bufferbekken ter hoogte van het Douanecomplex te 
Menen (zie actie 3 (A1.3 op kaart 2)). 

 

                                                
4 Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen. 
5 Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen. 
6 Ontwerpbekkenbeheerplan Leiebekken, actie 16, p. 127. 
7 Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen. 
8 Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen. 
9 Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen. 
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Te Stasegem (Harelbeke) gebeurt een deel van de afwatering naar de riolering langs de R8. Er 

stellen zich geregeld problemen doordat een deel van de afwatering van de E17 in dezelfde 
riolering terechtkomt en deze overbelast. De afwatering van de E17 dient op het grondgebied van 
Kortrijk via een ander kanaal te gebeuren (zie actie 12 (afkoppelen hemelwater) krachtlijn 2). 
 

Kritische punten voor wateroverlast zijn ook de Markebeek en de Neerbeek (opwaarts de R8). 
 
In functie van het voorkomen van wateroverlast dienen de overstorten in de Bruggestraat en in de 
Grondwetstraat te Menen prioritair aangepakt  te worden (zie actie 17). 
 
De aanleg van waterspaarbekkens in functie van tuinbouwactiviteiten is mogelijk in het open 
ruimtegebied in Wervik10. 

 

3.3.1.2 Optimaliseren van het onderhoud van waterlopen, rekening houdend met de 

diverse functies 

 

Algemeen 
 
Het ontwerpbekkenbeheerplan voorziet in de opmaak van een bagger- en ruimingsplan voor de 
bevaarbare waterlopen en waterlopen 1ste categorie in het bekken. Daarnaast is voorzien dat door 

de Provincie en Gemeenten ruimingsplannen voor waterlopen 2de en 3de categorie en voor 
baangrachten per deelbekken of gemeente opgemaakt worden. Ook het opstellen van maai- en 
rijtschema‟s door alle waterbeheerders is voorzien11 (zie actie 7). 
 

Gebiedspecifiek 
 
Volgende waterlopen of gebieden worden prioritair naar voor geschoven voor het opmaken van 
ruimingsplannen en het opmaken van maai- en rijtschema‟s (zie actie 7): 

- het bufferbekken op de Geluwebeek (WL.42.) te Menen (zie V1.5 op kaart 2); 

- de Palingbeek (WL.40.) te Menen (zie V1.6 op kaart 2). 

 
Op de Biestelbeek (WL.58.3.) en de Westhovebeek (WL.59.1.) te Heuvelland dient aandacht 
besteed te worden aan het wegnemen van inbuizingen en dient gestreefd te worden naar een 
natuurlijke loop. Er dient meer aandacht geschonken te worden aan het onderhoud van deze 
waterlopen in functie van een goede waterafvoer (V1.7 op kaart 2). 
 

3.3.1.3 Verbeteren van de oeverstructuur 

 
Er stellen zich ernstige problemen met betrekking tot oeverafkalvingen langs de Murissonbeek 
(WL.40.9.). De bescherming van private eigendommen ter hoogte van de Kasteeldreef te Menen 
dringt zich op (zie V1.8 op kaart 2). 
 

Er stellen zich eerder beperkte problemen met betrekking tot oeverafkalvingen langs de Knokbeek 

(WL.34.) in de Knokbeeklaan te Lauwe (Menen) (wijk Schonekeer) (zie V1.9 op kaart 2). 
 

  

                                                
10 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wervik. 
11 Ontwerp Bekkenbeheerplan Leiebekken, acties 17, 19 en 20. 
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3.3.2 Krachtlijn 2: Een goede kwalitatieve toestand 
van het oppervlaktewater en de waterbodems 

nastreven 
 

 
Het deelbekkenbeheerplan voor het deelbekken Grensleie geeft hier nadere uitvoering aan. 

 
KAART 3 Gebieden van zeer groot belang in relatie met krachtlijn 2: een goede 
kwalitatieve toestand van het oppervlaktewater en de waterbodems nastreven 
 
Op Kaart 3 zijn de gebieden in het deelbekken weergegeven die van zeer groot belang zijn in 
relatie met krachtlijn 2: een goede kwalitatieve toestand van het oppervlaktewater en de 

waterbodems nastreven. 

 

3.3.2.1 Uitbouwen van bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur, saneren van de 

lozingen binnen het gerioleerde gebied, verder uitbouwen van een 

gemeentelijke riolerings- en zuiveringsinsfrastructuur, zuiveren van het 

buitengebied, aanpakken van de verdunningsproblematiek, wegwerken van 

bedrijfsafvalwaterlozingen 

 

Algemeen 
 
De komende jaren zal het gemeentelijk riolerings- en zuiveringsbeleid verder uitgewerkt worden:  
uitvoeringsplannen voor rioleringswerken zullen uitgewerkt worden op basis van goedgekeurde 
zoneringsplannen, een termijnplanning voor het wegwerken van parasitaire debieten op het 

rioleringsstelsel zal opgemaakt worden en een gemeentelijk IBA-beleid zal uitgebouwd worden. 
Daarnaast staan doorheen de planperiode reeds diverse acties op stapel. Het betreft concrete 
acties waarvan de uitvoering op korte termijn reeds gepland of voorzien is. 
 
Een gebiedsgerichte en waterloopgerichte aanpak op deelbekkenniveau van het riolerings- en 
zuiveringsbeleid geniet de voorkeur. 

 
Globaal gezien worden volgende waterlopen binnen het deelbekken naar voor geschoven als 
prioritaire aandachtsgebieden om tot een goede kwaliteit van het oppervlaktewater en de 
waterbodem te komen: 

- het kanaal Ieper – Komen; 
- het kanaal Bossuit-Kortrijk; 
- de Neerbeek (WL.31.); 

- de Stierbeek (WL. 31.2.); 

Het ontwerpbekkenbeheerplan voor het Leiebekken geeft aan het langetermijnstreefbeeld 
m.b.t. de kwaliteit van oppervlaktewater en waterbodems invulling via volgende operationele 
doelstellingen: 
- oppervlaktewater: 

- de verontreiniging afkomstig van puntbronnen terugdringen en afstemming van de 
afvalwaterlozingen op de draagkracht van het watersysteem; 

- het terugdringen van de verontreiniging van diffuse bronnen; 
- verhogen van de zuiveringsgraad en van de collectieve aansluitingsgraad op 

bovengemeentelijke rioleringen en verdere sanering van het landelijk gebied; 
- verhogen van de individuele zuiveringsgraad; 

- verbeteren van het rendement van de waterzuiveringsinsfrastructuur; 
- waterbodems: 

- het terugdringen van bodemerosie (brongericht) en/of sedimentaanvoer (remediërend) 

naar de waterloop; 
- het tegengaan van verdere verontreiniging van de waterbodems; 
- het duurzaam saneren/ruimen van waterbodems in functie van het wegwerken van de 

historische sanerings- en ruimingsachterstand. 
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- de Rekkembeek (WL.40.4.); 

- de Reutelbeek – Polygonebeek (WL.42. – WL.42.18.); 
- de Sint-Jansbeek (WL.47.); 
- de Hoge Plankebeek – Kapellebeek (WL.48.); 
- de Bassevillebeek – Korte Keerbeek (WL.50.); 

- de Wambeek (WL.50.3.); 
- de Rozenbeek (WL.50.5.); 
- de Douvebeek (WL.53.); 
- de Steenbeek (WL.53.3.); 
- de Lindebeek (WL 53.9.); 
- de Hellebeek (WL. 53.9.1.); 
- de Spierbeek (WL.58.); 

- de Biestelbeek (WL.58.3.). 
 
Het kanaal Ieper- Komen  en het kanaal Bossuit-Kortrijk zijn aangeduid als natte ecologische 
infrastructuur. De Rekkembeek, de Reutelbeek – Polygonebeek,  de Bassevillebeek – Korte 
Keerbeek en de Douvebeek zijn geselecteerd als natuurverbindingsgebied12 (zie kaart 4). 
 

Bovenstaande waterlopen worden naar voor geschoven als aandachtsgebieden bij 
rioleringsprojecten, bij het uitwerken van uitvoeringsplannen, bij het gemeentelijk IBA-beleid en bij 
het verder prioritiseren van concrete acties gedurende de planperiode (zie verder). 
 
Binnen het waterschap zal op deelbekkenniveau gezocht worden naar verdere afstemming en 
verfijning van het gemeentelijk riolerings- en zuiveringsbeleid (zie actie 16). 
 

Gebiedspecifiek 
 

Gemeenten 

 
In de gemeente Heuvelland is er reeds een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie operationeel te 
Loker. De bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur zal verder gefaseerd uitgebouwd worden in 
de kernen van Nieuwkerke, Wijtschate en Dranouter (KWZI‟s, collectoren, pompstations, 

persleidingen). Ook te Wulvergem is een kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallatie voorzien. De 
gemeente Heuvelland dient evenwel eerst nog de nodige saneringen door te voeren. 
 

Te Mesen is de aanleg van collectoren en een zuiveringsinstallatie gepland. 
 
Te Hollebeke (Ieper) is er reeds een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie operationeel. 
 
Te Beselare (Zonnebeke) is de aanleg van een persleiding, een collector en een 
zuiveringsinstallatie gepland (zie acties 8 en 10). 
 

De bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur is te Wervik, Menen en Wevelgem reeds goed 
uitgebouwd. Te Wervik is nog een KWZI voorzien in Kruiseke. Verder is de aanleg voorzien van 
bijkomende collectoren en rioleringen te Wervik, Menen, Wevelgem en Kortrijk. Te Wervik en te 
Menen zijn er nog veel te rioleren gebieden aanwezig. 
 
Te Kortrijk is verder een KWZI voorzien te Aalbeke en te Marke-Populierenhof met bijhorende 

collectoren, pompstation en persleiding. 
 
Naast de bovengemeentelijke projecten (acties 8 en 10) zijn er tal van gemeentelijke projecten 
voorzien m.b.t. rioleringen, gebiedsaneringen, afkoppelen van hemelwater, etc. (zie acties 9, 11 en 
12). 
 
In het ontwerpbekkenbeheerplan wordt de aanpak van de verdunning van het influent van de 

RWZI‟s als prioritair voor het Leiebekken naar voor geschoven. Op diverse plaatsen is de aanleg 
van een gescheiden afwateringsstelsel gepland of wordt hemelwater afgekoppeld. 
 
Op de industriezone ten westen van Menen is de aanleg van een gescheiden afwateringsstelsel 
prioritair. Ook de site Wevelgem-Zuid dient gesaneerd te worden. Verder dringt zich een sanering 

                                                
12 Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen. 
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op van de afwatering op de LAR-transportzone langs de autosnelweg te Menen. Momenteel zijn 

hieromtrent nog geen acties voorzien. 
 
In de geïntegreerde gebiedsvisie voor de Leievallei tussen Wervik en Kortrijk worden meerdere 
gebiedsaneringen naar voor geschoven te Wervik, Wevelgem en Kortrijk (zie actie 9). 

 

Het Kanaal Ieper – Komen         V2.1 

 
Het kanaal Ieper – Komen is in het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen aangeduid 
als natte ecologische infrastructuur. In de natte ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang 
zijn een optimale waterkwaliteit en oeverstructuur prioritair13. 
 

Een actieve controle op (sluik)lozingen van particuliere woningen en landbouwbedrijven dringt zich 
op. 
 

De Reutelbeek (WL.42.) 

 

Om de waterkwaliteit van de Reutelbeek te verbeteren wordt de verplichting opgelegd om 

kleinschalige waterzuiveringen aan te leggen in de open ruimtegebieden14. 
 

De Krommebeek (WL.48.) (Kapellebeek – Hoge Plankebeek)     V2.2 

 
De waterkwaliteit van de Hoge Plankebeek en de Kapellebeek is ten gevolge van 
grensoverschrijdende vervuiling problematisch te Wervik. Er dringt zich op hoger niveau onderzoek 
op naar de oorsprong van de vuilvrachten. Op bekkenniveau is grensoverschrijdende overleg 

hieromtrent wenselijk (zie verder „Beleidsaanbevelingen aan de hogere overheid‟). 
 

De Bassevillebeek (WL.50.) 

 
Om de waterkwaliteit van de Bassevillebeek te verbeteren wordt de verplichting opgelegd om 
kleinschalige waterzuiveringen aan te leggen in de open ruimtegebieden15. 
 

De Palingbeek (WL.50.5.1)         V2.3 

 
De kwaliteit van de Oude Vaart in Ieper moet via structurele middelen permanent verbeterd 
worden en dit tot minstens de basiskwaliteit voor viswater is bereikt16. 
 

3.3.2.2 Op lange termijn streven naar sanering van vervuilde onderwaterbodems 

 
In het ontwerpbekkenbeheerplan van het Leiebekken zijn geen waterlopen opgenomen waaraan 
een hoge globale saneringsprioriteit wordt toegekend. 
 

3.3.2.3 Maximaal voorkomen van de afspoeling van bodemmateriaal naar de 

waterlopen, integreren van erosiebestrijding in het landschaps-, het 

ruimtelijk en het plattelandsbeleid 

 

In de gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen worden de knelpunten, oorzaken en remedies inzake 
bodemerosie opgesomd en gerangschikt volgens prioriteit. 

Binnen het deelbekken beschikken volgende gemeenten over een gemeentelijk 
erosiebestrijdingsplan: 

- Harelbeke; 
- Heuvelland; 
- Ieper; 
- Kortrijk; 

                                                
13 Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen. 
14 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zonnebeke. 
15 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zonnebeke. 
16 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ieper. 
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- Mesen; 

- Moorslede; 
- Wervik; 
- Wevelgem; 
- Zonnebeke. 

 
Het ontwerp van bekkenbeheerplan van het Leiebekken situeert de prioritair aan te pakken 
gebieden in het Leiebekken voornamelijk in het zuiden van het bekken. 
 
Een aantal prioritair aan te pakken gebieden liggen opwaarts reeds gerealiseerde actieve 
overstromingsgebieden. Zones waar deze prioritair aan te pakken gebieden zeer sterk 
geconcentreerd voorkomen, liggen langsheen: 

- de Douvebeek (WL.53.) en haar boven- en zijlopen (Steenbeek, Hellebeek, Lindebeek, 
Zeepbeek, Stuiversbeek, Westhoekbeek, waterloop VHAG 4555, waterloop VHAG 4712,…); 

- de bovenloop van de Korte Keerbeek (WL.50.), de bovenloop van de Kasteelbeek 
(WL.48.5.) en enkele bovenloopjes van de Geluwebeek (WL.42.); 

- de Bourbonbeek. 
Daarnaast dient binnen de prioritair aan te pakken gebieden extra aandacht besteed te worden aan 

het aanpakken van de erosieproblematiek in de ecologisch waardevolle gebieden. Wanneer in deze 
gebieden veel percelen aanwezig zijn met een actuele bodemerosie groter dan 10 ton/ha/j, dienen 
deze met de allerhoogste prioriteit aangepakt te worden. Het ontwerpbekkenbeheerplan vermeldt 
in dit verband: 

- de Douvebeek (WL.53.) en haar bovenlopen; 
- de Steenbeek (WL.53.3.); 
- de bovenloop van de Korte Keerbeek (WL.50.), de bovenloop van de Kasteelbeek 

(WL.48.5.) en enkele bovenloopjes van de Geluwebeek (WL.42.). 
 

3.3.2.4 Verzamelen van gegevens 

 
Diverse overstorten veroorzaken door de overstortfrequentie en de kwaliteit van het overgestorte 
water problemen. Indien overstorten als problematisch gesignaleerd worden zullen ze nader 

onderzocht worden en zullen saneringsmogelijkheden in beeld gebracht worden. Een preventieve 

aanpak verdient de voorkeur op remediërende maatregelen (zie actie 17)17. In relatie met 
krachtlijn 1 worden de overstorten in de Bruggestraat en in de Grondwetstraat te Menen als 
prioritair aan te pakken naar voor geschoven (zie actie 17). 
 
Gespecialiseerd onderzoek is nodig naar infiltratiemogelijkheden voor hemelwater. Door dit op 

waterschapsniveau aan te pakken zijn er schaalvoordelen (zie actie 18).  
 

3.3.2.5 Voeren van een sensibiliserend doelgroepenbeleid, inlichten van de bevolking 

over het belang van waterzuivering en de manieren waarop dit mogelijk is 

 

Zie acties 13 en 15. 
  

                                                
17 Zie ook de acties 74 en 72 van het ontwerpbekkenbeheerplan voor het Leiebekken. 
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3.3.3 Krachtlijn 3: Waterafhankelijke ecosystemen 

beschermen en herstellen 
 

 

Het deelbekkenbeheerplan voor het deelbekken Grensleie geeft hier nadere uitvoering aan. 
 
KAART 4 Gebieden van zeer groot belang in relatie met krachtlijn 3: waterafhankelijke 
ecosystemen beschermen en herstellen 

 
Op Kaart 4 zijn de gebieden in het deelbekken weergegeven die van zeer groot belang zijn in 
relatie met krachtlijn 3: waterafhankelijke ecosystemen beschermen en herstellen. 

 

3.3.3.1 Streven naar een duurzame inrichting van de waterlopen met aandacht voor 

herstel naar een natuurlijke staat 

 

Algemeen 
 
Voor veel waterlopen in het deelbekken is in het kader van andere planprocessen reeds een visie 
geformuleerd in relatie met natuur en landschap. Desalniettemin is de kennis van veel 

watersystemen op dat vlak nog ontoereikend. Bijkomend gericht inventarisatiewerk omtrent de 
ecologische potenties van waterlopen, hun oevers en het omgevende landschap is wenselijk om 

een gericht beleid en beheer te ontwikkelen en in te stellen. 
Naast de ecologische potenties van de beek, de oevers en het omgevende landschap (botanisch, 
naar beekstructuur, naar waterkwaliteit, slibproblematiek, kleine landschapselementen, …) kan ook 
aandacht besteed worden aan culturele en erfgoedaspecten (krachtlijn 4). 
(Zie actie 32.) 

 
Het oeverbeheer van oevers en bufferbekkens verloopt niet steeds samenhangend met het 
beekbeheer (rijten en ruimen). Door het opmaken van een inrichtings- en beheerplan voor oevers 
en bufferbekkens kan een ad hoc en projectmatige aanpak vermeden worden. 
In het inrichtings- en beheerplan kan aandacht besteed worden aan aanplantingen (houtwallen, 
bomenrijen,…), eventuele faseringen van het maaibeheer, het knotwerk en het afzetten van 

houtkanten, gekoppeld aan een visie op rijten en ruimen. Er kan ook aandacht besteed worden aan 
de wijze van beheer (machinaal of manueel). Daarnaast kan er aandacht zijn voor interbestuurlijke 
samenwerking bij het beheer (zie actie 33). 
 
Landschapsbedrijfsplannen vormen een instrument dat mogelijkheden biedt voor inrichting en 

beheer van de beekloop en oevers doorheen landbouwbedrijven. Naast suggesties voor 
aanplantingen kan ook aandacht gaan naar het beheer van oevers (bijvoorbeeld via 

beheersovereenkomsten) of de (her)inrichting van de beek. 
 

Gebiedspecifiek 
 

De Leievallei (BV51 – BV85) 

 
De Leievallei is een samenhangende groene oase binnen een grensoverschrijdend verstedelijkt 
netwerk. De rol en het voorkomen van de Leievallei zijn divers. Het is een ruimte waar mensen 
kunnen ontspannen, waar mensen wonen en werken en waar natuur zich kan ontwikkelen. 
 

Het ontwerpbekkenbeheerplan voor het Leiebekken geeft aan het langetermijnstreefbeeld met 
betrekking tot natuur en ecologie invulling via volgende operationele doelstellingen: 

- het zorgen voor waterlopen met een hoge structuurkwaliteit, een hoog zelfreinigend 
vermogen en een natuurlijke biodiversiteit; 

- het herstellen/behouden van de longitudinale en transversale verbindingen in valleien; 
- het verhogen van de natuurlijke aanblik in steden/woonkernen. 
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Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verweving van toerisme en recreatie, natuurontwikkeling 

en landbouw in relatie tot het achterland. Natuurgebieden moeten voldoende toegankelijk worden 
gesteld. Het huidige landbouwgebruik in natuurgebieden moet verder geëxtensifieerd worden. 
 
De Balokken en Wervik 

(zone 1 op kaart 4) 
 
De Leievallei vormt een belangrijk element voor de natuurlijke structuur in de gemeente Wervik.  
 
Het ontwerpbekkenbeheerplan voorziet in het eventueel zoeken naar mogelijkheden voor de 
inrichting van het Leie-eiland te Wervik18. 
 

Ook in het domein Oosthove en De Balokken kunnen de natuurwaarden versterkt worden. Vooral 
de Balokken bieden mogelijkheden voor natuurontwikkeling. In het oostelijk deel staat het behoud 
en de ontwikkeling van de ecologische kwaliteit van de moeras-verlandingszone voorop. In het 
westelijk deel kan de ecologische kwaliteit van het weidegebied vergroot worden 19. 
 
Bedrijventerreinen en het geplande waterzuiveringsstation Kruiseke moeten in het landschap 

geïntegreerd worden door schermgroen en randbeplanting van taluds20. 
 
Via inrichtingsplannen moeten de zichtrelaties op de Leievallei versterkt worden en de 
toegankelijkheid van de Leievallei verbeterd worden21.  
 
Laag-Vlaanderen 
(zone 2 op kaart 4) 

 
De vallei is drager van verschillende natuurlijke elementen waaronder meersgebieden 
(Leiemeersen van Laag-Vlaanderen). Streefdoel is het behoud en de verbetering van de natuurlijke 
kwaliteit van het meersengebied  als vochtig weidegebied met een concentratie aan kleine 
landschapelementen. Mogelijkheden voor natuurontwikkeling situeren zich op de afgesneden 
meander ter hoogte van Bousbecque. Het opgespoten gebied biedt mogelijkheden voor spontane 
vegetatieontwikkeling22.  

 
De omgeving Posthoorn-Rekkem (Menen) 

(zone 3 op kaart 4) 
 
Er wordt gestreefd naar natuurontwikkeling in een open landschap met ruimte voor natuurlijke 
oevers met vernatting en moerasvorming of poelen. Dit kan gebeuren door terreinen aan te kopen 

en/of het sluiten van beheersovereenkomsten (zie actie 22). 
 
Er zal overlegd worden over de gefaseerde realisatie van natuur. Er moet duidelijkheid worden 
gegeven over de betekenis van opname in de natuurlijke structuur en de mogelijkheden voor de 
landbouw. Er zal worden nagegaan welke percelen op termijn kunnen opgenomen worden in de 
natuurlijke structuur. Het agrarisch natuurbeheer in de weilanden moet op gang gebracht worden. 
Bij stopzetting van landbouwactiviteiten kunnen terreinen verworven worden met het oog op 

natuurontwikkeling (zie actie 35). 
 
Wevelgem-Zuid / Marke (Kortrijk) 
(zone 4 op kaart 4) 
 

In Wevelgem fungeert de natuuraandachtszone van de Leievallei als de hoofddrager van het lokale 
groene en recreatieve netwerk.23 

 
De oude Leie-arm Vollander zal worden ingericht. De populieren op de oever worden vervangen, de 
Leie-arm zal worden afgekoppeld van het drainagewater van de A17 en het gebied zal verder 
worden beheerd als paaiplaats (zie actie 23). 
 

                                                
18 Ontwerpbekkenbeheerplan Leiebekken, actie 81, p. 136. 
19 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wervik. 
20 Geïntegreerde gebiedsvisie Leievallei tussen Wervik en Kortrijk. 
21 Geïntegreerde gebiedsvisie Leievallei tussen Wervik en Kortrijk. 
22 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wervik. 
23 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wevelgem. 
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De restgronden van de gedempte Leie zullen worden uitgegraven als moeraszone als onderdeel 

van rivierherstel. Hierbij zal de uitgraving beperkt blijven en de aanwezige landbouw mag hiervan 
geen hinder ondervinden (zie actie 23). 
 
In Bissegem zal een (vroeger) vochtig weiland ingericht worden als botanisch grasland.  Dit kan 

gebeuren via afgraving en een omvormingsbeheer naar vernatting (zie actie 23). 
 
Het natuurgebied ‟t Schrijverke in Marke zal worden ingericht. Er wordt gestreefd naar spontane 
natuurontwikkeling in een half-open landschap. Het gebied kan beperkt toegankelijk gemaakt 
worden voor recreatie (zie actie 23). 
 
Er zal overlegd worden over de gefaseerde realisatie van natuur. Er moet duidelijkheid worden 

gegeven over de betekenis van opname in de natuurlijke structuur en de mogelijkheden voor de 
landbouw.  Er zal worden nagegaan welke percelen op termijn kunnen opgenomen worden in de 
natuurlijke structuur. Het agrarisch natuurbeheer in de weilanden moet op gang gebracht worden. 
Bij stopzetting van landbouwactiviteiten kunnen terreinen verworven worden met het oog op 
natuurontwikkeling (zie actie 36). 
 

De Leie met zijn valleigebied heeft verschillende betekenissen voor de gemeente Kortrijk. In de 
gewenste natuurlijke structuur worden de ecologische betekenisvolle elementen ervan bewaard en 
versterkt. Het betreft: 

- het glooiend grasland met kwelwater, KLE en waardevol struweel op de Leieflanken; 
- de oude Leiearm met KLE op de Leiekant te Marke; 
- de graslanden in de Leiemeersen te Bissegem; 
- de Leiemeersen Paters Mote; 

- de beekvallei van de Neerbeek en de Leimeersen; 
- het parkachtige landschap; 
- de opwaardering van de Leieoevers in de binnenstad. 

 
De Heulebeek – Leiemeersen te Kuurne – De Oude Leie te Kuurne 
(zone 5 op kaart 4) 
 

Tussen de Kortrijkstraat en de monding in de Leie heeft de Heulebeek nog een echte komvallei. 
Met behulp van natuurinrichting en een goed beheer moeten ecologische processen volop kansen 

krijgen. Beekbegeleidende begroeiing accentueert de kronkelende loop van de beek. Langs de 
noordelijke komvalleirand worden kleine landschapselementen voorzien als groenscherm t.o.v. de 
bebouwing van de Kortrijkstraat (zie actie 31). 
 

De Oude Leie te Kuurne en omgeving vormt een aandachtspunt (gelegen in het 
deelbekken Grensleie) dat meegenomen kan worden in de visieontwikkeling voor het 
toekomstig beheer van de resterende open ruimte  in de Leievallei tussen Kortrijk en 
Wielsbeke. Het gebied vormt tevens een aandachtspunt in het project “Rivierherstel 
Leie”. 
 

Het Kanaal Ieper – Komen         V3.1 

 
Het Kanaal Ieper – Komen is in het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen 
geselecteerd als natte ecologische infrastructuur. In de natte ecologische infrastructuur van 
bovenlokaal belang wordt een opheffing van barrières nagestreefd en zijn een optimale 
waterkwaliteit en oeverstructuur prioritair24. 

 
In de praktijk functioneert het Kanaal Ieper – Komen als natuurverbindingsgebied. Het wordt in 

zijn totaliteit tot de grens met Henegouwen als natuurdomein beheerd. Het gedeelte te Ieper (van 
de Kemmelseweg tot de Kaai) wordt ook beheerd in functie van waterbeheersing en 
waterhuishouding (Ieperlee/Verdronken Weide). Het kanaal is over zijn volledige lengte en breedte 
van zeer groot belang voor de biodiversiteit van wilde planten en dieren en bezit grote 
natuureducatieve waarde. Onrechtmatig ingenomen gronden zijn opnieuw in beheer van het 
Vlaamse gewest. Herstelwerken van diverse moeraszones die vernietigd zijn door demping 

(sluikstorten en zwerfvuil) dringen zich op. Het Kanaal Ieper – Komen komt binnen het deelbekken 
in aanmerking voor selectie als natuurverbindingsgebied. 
 

                                                
24 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen, deel 1, p. 159. 
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Een afstemming van geplande regelmatige beheers- en onderhoudswerken dient afgestemd te zijn 

op de ecologische waarden (bijvoorbeeld niet maaien tijdens de broedperiode, afvoeren van 
maaisel, etc.). Gedempte moerasbiotopen kunnen hersteld worden door 
natuurontwikkelingswerken. 
 

Het Kanaal Bossuit-Kortrijk         V3.2 

 
Het Kanaal Bossuit – Kortrijk is in het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen 
geselecteerd als natte ecologische infrastructuur. In de natte ecologische infrastructuur van 
bovenlokaal belang wordt een opheffing van barrières nagestreefd en zijn een optimale 
waterkwaliteit en oeverstructuur prioritair25. 
 

De Neerbeek (WL.31.) en Stierbeek (WL.31.2.)     V3.3 - V3.4 

 
Deze beekvalleien zijn geselecteerd als lokale beekvallei (2e cat) 26. Deze beken dienen ontwikkeld 
te worden als groene corridors om het ecologisch netwerk tussen de bestaande natuur- en 
groenstructuren te vervolledigen. 

 

De Knokbeek (WL.34.) 

 
Langs de Knokbeek komt er beekbegeleidende beplanting voor (ondermeer populieren) die kaprijp 
is en verwijderd mag worden. 
 

De Rekkembeek (WL.40.4.)         V3.5 

 

De Rekkembeek is geselecteerd als natuurverbindingsgebied in het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan West-Vlaanderen. Het beleid om de natuurverbindingsfunctie in 
natuurverbindingsgebieden te versterken is weergegeven in Kader 2. 
 

Kader 2: beleid in natuurverbindingsgebieden in relatie met krachtlijn 3. 

In de natuurverbindingsgebieden is het beleid er op gericht de natuurverbindingsfunctie te 
versterken door: 

- het behoud en herstel van kleine natuurgebieden en landschapselementen; 
- het nastreven van een natuurlijke loop; de meandering wordt maximaal toegelaten, behouden en 

indien mogelijk hersteld; 
- het zoveel mogelijk opheffen van barrières die de biodiversiteit van de waterloop verstoren 
(bijvoorbeeld: aanleggen van natuurvriendelijke oevers en vistrappen) 27. 
Natuur is evenwel een nevenfunctie die de hoofdfunctie, meestal landbouw, niet kan regelen. 

 

De Reutelbeek (WL.42.) - Polygonebeek (WL.42.18.) en zijwaterlopen  V3.6 

 
De Polygonebeek – Reutelbeek is geselecteerd als natuurverbindingsgebied in het provinciaal 
ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen. Het beleid om de natuurverbindingsfunctie in 
natuurverbindingsgebieden te versterken is weergegeven in Kader 2 (zie hoger). 

 
De Reutelbeek maakt deel uit van de bovenlokale ecologische infrastructuur en de vallei van de 
Reutelbeek is een natuurlijk en landschappelijk waardevol valleigebied. 
 

Te Zonnebeke zal de Reutelbeek (van bron t.e.m. het bufferbekken) worden hersteld als 
belangrijke natuurverbinding. Er zal gewerkt worden aan het behoud en herstel van de bestaande 

KLE‟s, het vermijden van de verdere omzetting van weiland in akkerland en de beperking van de 
druk van overige functies28. 
 
Te Wervik staat in de vallei het behoud van de structuurkenmerken van de beek, het behoud en de 
ontwikkeling van een beekbegeleidende beplanting en het behoud van waardevolle vochtige 

                                                
25 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen, deel 1, p. 159. 
26 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wevelgem. 
27 Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen. 
28 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zonnebeke. 



 

20/98 

graslanden voorop. De vallei zal ecologisch beheerd worden en streekeigen groen wordt 

aangeplant29. 
 
Te Menen komt de Geluwebeek (Polygonebeek-Reutelbeek) in aanmerking voor een recreatief-
ecologische inrichting30. 

 
De Schonebeek (WL.42.3.) 
 
De Schonebeek komt in aanmerking voor een recreatief-ecologische inrichting31. 
 
 
De Vrouwebeek/Paddebeek (WL.42.4.) 

 
Deze beekvallei is geselecteerd als lokale beekvallei (3e cat) met waarde voor natuur en milieu. De 
natuurwaarde dient versterkt te worden32. 
 
De Krommebeek (WL.42.4.4.) te Menen 
 

De Krommebeek komt in aanmerking voor een recreatief-ecologische inrichting. De Krommebeek 
wordt verder uitgebouwd als stedelijk natuurelement en drager van langzaam verkeer.33 
 

De Sint-Jansbeek (WL.47.)         V3.7 

 
De Sint-Jansbeek maakt deel uit van de lokale ecologische infrastructuur. Hiervoor wordt het 
behoud en de versterking van de ecologische kwaliteit nagestreefd. De vallei van de Sint-Jansbeek 

heeft een meanderend karakter en beekbegeleidende beplanting. 
In de vallei staat het behoud van de structuurkenmerken van de beek, het behoud en de 
ontwikkeling van een beekbegeleidende beplanting en het behoud van waardevolle vochtige 
graslanden voorop. De vallei zal ecologisch beheerd worden en streekeigen groen wordt 
aangeplant34. 
 

De Hoge Plankebeek- Kapellebeek  (WL.48.) en zijwaterloop    V3.8 

 

De Hoge Plankebeek en Kapellebeek maken deel uit van de lokale ecologische infrastructuur,  
hiervoor wordt het behoud en de versterking van de ecologische kwaliteit nagestreefd. De valleien 
hebben nog een sterk meanderend karakter en een beekbegeleidende beplanting. Ze worden 
ontwikkeld als groene linten die de bebouwde omgeving van Wervik begrenzen35. 
 

De Kasteelbeek (WL.48.5.) 
 
De beekvallei is ruimtelijk en visueel beeldbepalend. Belangrijk is dat de natuurlijke en 
landschappelijke eigenheid wordt gevrijwaard en waar nodig versterkt. Dit vereist extra aandacht 
voor de KLE‟s en beekbegeleidend groen36. 
 

De Bassevillebeek – Korte Keerbeek (WL.50.) en zijwaterlopen    V3.9 

 
De Bassevillebeek – Korte Keerbeek is geselecteerd als natuurverbindingsgebied in het provinciaal 
ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen. Het beleid om de natuurverbindingsfunctie in 
natuurverbindingsgebieden te versterken is weergegeven in Kader 2 (zie hoger). 

 
De vallei van de Bassevillebeek is een natuurlijk en landschappelijk waardevol valleigebied. De 
Bassevillebeek zal worden hersteld als belangrijke natuurverbinding. Er zal gewerkt worden aan het 

behoud en herstel van de bestaande KLE‟s, het vermijden van verdere omzetting van weiland in 
akkerland en de beperking van de druk van overige functies37. 

                                                
29 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wervik. 
30 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Menen. 
31 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Menen. 
32 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wevelgem. 
33 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Menen. 
34 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wervik. 
35 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wervik. 
36 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zonnebeke. 
37 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zonnebeke. 
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De Bassevillebeek is opgenomen in het GNOP van de gemeente Ieper. Langsheen de 
Bassevillebeek liggen natte graslanden met een grote ecologische waarde. De beek kent een 
kronkelend verloop en is afwisselend bosbeek en veldbeek. In het brongebied van de 
Bassevillebeek zijn aanplantingen, opruiming en biotoopherstel gepland38 (zie verder bij „De West-

Vlaamse heuvelrug Rode Berg-Wijtschate‟). 
 
De Wambeek (WL.50.3.) en Rozenbeek (WL50.5.)             V3.10 – V3.11 
 
De west-oost gerichte beekvalleien van Rozenbeek en Wambeek bieden het oostelijk open 
ruimtegebied van Heuvelland een sterke structuur. Ze  maken als verbindingen tussen de 
heuvelrug Wijtschate-Mesen en het kanaal Ieper-Komen deel uit van de lokale, natte ecologische 

infrastructuur. Het beleid is gericht op het behoud of herstel van het natuurlijk verloop van de 
waterloop, het behoud of verbetering van de waterkwaliteit, de verhoging van de natuurwaarden 
en natuurontwikkeling op restpercelen langs de lijninfrastructuur 39. 
 

De Douvebeek (WL.53.) en zijwaterlopen                 V3.12 

 

De bovenloop van de Douvebeek met het domein Behaegel is opgenomen in het VEN. De 
Douvebeek is geselecteerd als natuurverbindingsgebied40. De vallei van de Douvebeek verbindt de 
omgeving van de Zwarteberg-Rodeberg met de Leievallei. De Douvebeek is de centrale drager van 
het gebied. Enkel de bovenloop kan als zeer waardevol beschouwd worden. Noord-zuid verlopende 
beken zoals de Galooiebeek, Polderbeek, Lindebeek, Winterbeek, Stuiver- en Steenbeek monden 
uit in de Douvebeek. De loop van deze beken wordt soms geaccentueerd door begeleidende bomen 
en struiken. Lokaal dragen deze zijbeken vaak nog een zeer kronkelend en natuurlijk verloop met 

soms steilranden aan de grens van de vallei. 
 
In de natuurverbindingsgebieden is het beleid er in relatie met krachtlijn 3 op gericht de 
natuurverbindingsfunctie te versterken (zie Kader 2 (zie hoger)). De Douvebeek zal als lijn in het 
landschap verder worden geaccentueerd door het vervolledigen van de aanwezige bomenrijen. Op 
die manier wordt eveneens verdere erosie tegengegaan. Beekbegeleidende aanplantingen 
ondersteunen de natuurverbindende functie van de waterloop. 

 
Voor de Douvebeekvallei staat naast het versterken van de ecologisch verbindende functie van de 

waterloop ook het herstel van het oorspronkelijk gesloten valleilandschap centraal. De enclave 
achter de bebouwing van de Dorpsstraat in de deelgemeente Wulvergem wordt meegenomen in de 
natuurgerichte ontwikkeling van de Douvebeekvallei. Een kwalitatieve groenstrook die de overgang 
tussen tuin en landschap vormt zal worden voorzien41. 

 
De Steenbeek (WL.53.3.), Lindebeek (WL.53.9.) en Hellebeek (WL.53.9.1.) 
V3.13  - V3.14 - V3.15 
  
De Hellebeek is opgenomen in het VEN. In Dranouter (Heuvelland) moet de beekdepressie van de 
Hellebeek als open-ruimte-venster behouden worden. 
 

De Lindebeek maakt deel uit van de lokale, natte ecologische infrastructuur. Ook de Steenbeek 
(Heuvelland) als verbinding tussen Kampagnebos en Douvebeek maakt deel uit van de lokale, 
natte ecologische infrastructuur. 
Het beleid is gericht op het behoud of herstel van het natuurlijk verloop van de waterloop, het 
behoud of verbetering van de waterkwaliteit, de verhoging van de natuurwaarden en 

natuurontwikkeling op restpercelen langs de lijninfrastructuur. 
 

De Spierbeek (WL.58.) en Biestelbeek (WL.58.3.) (Land van Nieuwkerke)   V3.16 – V3.17 

 
Het beleid in de Breemeersen-Zwartemolenhoek is erop gericht de ecologische kwaliteiten te 
behouden en te versterken.  
 

                                                
38 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ieper. 
39 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Heuvelland. 
40 Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen. 
41 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Heuvelland. 
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De Biestelbeek en Spierbeek zorgen voor de ecologische verbinding van het gebied met de 

Leievallei. Ze maken ook deel uit van de lokale, natte ecologische infrastructuur.  
Het beleid is gericht op het behoud of herstel van het natuurlijk verloop van de waterloop, het 
behoud of verbetering van de waterkwaliteit, de verhoging van de natuurwaarden en 
natuurontwikkeling op restpercelen langs de lijninfrastructuur 42. 

 

Andere beekvalleien in Wervik 

 
Volgende lijnelementen maken deel uit van de lokale ecologische infrastructuur: 
de Groenendaalbeek, Poelbeek, Ijselbeek, Wielsbeek, Groene Beek, Maagdenbeek, Hazebeek, 
Rapetbeek, Vuile Beek, Stokbeek, Kruisekebeek, Kantienbeek en Krommebeek. Voor deze 
waterlopen wordt een behoud en versterking van de ecologische kwaliteit nagestreefd zodat ze 

kunnen fungeren als refugium en migratiekanalen voor planten en dieren in het 
landbouwlandschap43. 
 
In de valleien van de Groenendaalbeek, Poelbeek, Rapetbeek en Krommebeek bevinden zich 
aaneengesloten graslanden met een concentratie aan kleine landschapelementen. Ze worden 

aangeduid als lokale ecologische infrastructuur. Het beleid is erop gericht de ecologische kwaliteit 

van deze graslanden te bewaren. 44 
 

Natuurverbindingsgebieden en natte ecologische infrastructuur 

 
Volgende waterlopen of segmenten  
zijn tegen het einde van de planperiode meer ecologisch ingericht of worden meer ecologisch 
beheerd:  

- beektraject (2e categorie) 
o Lindebeek (2 segmenten); 
o Rozemeersbeek (1 segment); 
o Douvebeek (5 segmenten); 
o Vrouwebeek (1 segment). 

 

3.3.3.2 Terrestrische systemen afhankelijk van het watersysteem 

 

De centrale heuvelrij in de omgeving van de Rodeberg en Zwarteberg45 

 
De groene heuveltoppen van de centrale heuvelrij in de omgeving van de Rodeberg en de 
Zwarteberg zijn aangeduid als natuuraandachtsgebied. Het beleid is erop gericht de ecologische 

kwaliteiten te behouden en te versterken. De aandacht gaat ondermeer uit naar het behoud van de 
specifieke bronvegetatie. De kwetsbaarheid van het gebied maakt dat er vanuit het ecologisch 
functioneren en het waterbeheer scherpe voorwaarden worden gesteld aan het landbouwgebruik.  
 
Het gebied draagt een belangrijke functie als brongebied. Tal van beken ontspringen in de 
omgeving van de heuveltoppen. Het effect op de waterhuishouding zal een belangrijke toetssteen 
vormen bij ingrepen in het ganse gebied. Bronbeken zoals de Broekelzenbeek, de Hellegatbeek en 

de bovenloop van de Douvebeek stellen de ecologisch hoogwaardige gebieden van de heuveltoppen 
in verbinding met natuurcomplexen in de lager gelegen gebieden. De ecologische kwaliteit van de 
waterlopen en de oevers blijven behouden en worden waar nodig verder versterkt. 
Beekbegeleidende boscomplexen betekenen een belangrijke ondersteuning voor de 

natuurverbindingsfunctie. 
 
De Douvebeek en de Galooiebeek ontspringen aan de zuidflank. Vooral de bovenloop van de 

Douvebeek draagt belangrijke natuurwaarden. Het water blijkt van zeer goede kwaliteit te zijn, 
terwijl er langs de waterloop natte graslandcomplexen voorkomen met een rijk assortiment aan 
kleine landschapselementen. 
 

De centrale heuvelrij Wijtschate-Mesen46 

                                                
42 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Heuvelland. 
43 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wervik. 
44 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wervik. 
45 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Heuvelland 
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Het gebied draagt een belangrijke functie als brongebied. Het effect op de waterhuishouding zal 
een belangrijke toetssteen vormen bij ingrepen in het ganse gebied. 
 
De groene heuveltoppen worden aangeduid als natuuraandachtsgebied. Het beleid is erop gericht 

de ecologische kwaliteiten te behouden en te versterken. Specifiek gaat de aandacht uit naar het 
behoud van specifieke bronvegetatie. 
De kwetsbaarheid van het gebied maakt dat er vanuit het ecologisch functioneren en het 
waterbeheer scherpe voorwaarden worden gesteld aan het landbouwgebruik. 
 

De West-Vlaamse heuvelrug Rode Berg-Wijtschate47 

 

Dankzij de boscomplexen, de bronnen en (natte) hellingsgraslanden heeft de heuvelrug een 
belangrijke ecologische waarde. 
 
Heel wat waterlopen ontspringen op de heuvelrug (de Palingbeek en verscheidene bronbeken van 
de Bassevillebeek). Deze bronbeken, soms met een uitzonderlijke goede waterkwaliteit, zijn 

gekoppeld aan een bosrijke omgeving en vormen een gevarieerde biotoop. Bovendien meanderen 

de beken zeer sterk door de vele niveauverschillen. 
 
De Bassevillebeek (zie hoger „De Bassevillebeek – Korte Keerbeek‟) vormt zich op de hellingen van 
de Ieperboog, vanaf de Meenseweg tot de Wervikstraat, uit een tiental bronzones en bronbeken. 
Enkele fragmenten zijn zeer goed bewaard (bv. de omgeving van de Passendaleveldstraat) maar 
andere zijn enorm gedegradeerd (weggegraven). Hier is zeker kans tot een verregaand herstel van 
het totale bronbekenstelsel, boordevol variatie. De recente aankoop van ANB (bronbeek langs 

Godtschalckbos) en het geplande beekherstel tussen de 's Herenthagestraat en 
Passendaleveldstraat (eveneens door ANB) zijn belangrijke aanzetten. Een aantal van 
de bronbeken zijn geheel of gedeeltelijk in openbaar eigendom (OCMW Ieper, Provincie, Vlaamse 
gewest), andere vloeien langs of doorheen eigendommen die niet meer als landbouw uitgebaat 
worden (schapen- en paardenweiden, parkachtige inrichting). 
Er zou een totaalstudie kunnen gemaakt worden die de kwaliteiten en de problemen in kaart 
brengt, en vervolgens mogelijkheden aanreikt om het totale bronbekken in ere te herstellen (zie 

actie 34 (A3.8 op kaart 3)). 
 

In de gewenste natuurlijke structuur wordt er naar gestreefd een groen netwerk tussen de 
ecologisch relevante gebieden te optimaliseren. De beekvalleien en de heuvelrug fungeren als 
drager daarvan, de ecologische functie moet overheersen. 
 

Het Provinciedomein de Palingbeek en de Oude Vaart48 

 
Het provinciale domein De Palingbeek bestaat uit een afwisseling bos en open stukken 
gecombineerd met een afwisseling van reliëf en bodemgesteldheid onder meer vanwege de 
kanaalsleuf doorheen de heuvelkam.  
 
Het domein omvat ook een gedeelte van het verwezen kanaal Ieper-Komen (Oude Vaart), met 

name de ingestorte kanaalsleuf waarlangs zich een gevarieerde biotoop heeft ontwikkeld. Het 
domein is opgenomen in het GNOP van Ieper. Ook buiten het provinciaal domein is de Oude Vaart 
een zeer waardevol natuurgebied dat ook is opgenomen in het GNOP van Ieper.   
 

Het open landschap van de bovenloop van de Neerbeek 

 
Het open landschap van de bovenloop van de Neerbeek ter hoogte van Wevelgem tussen de ring 

en de autosnelweg komt in aanmerking voor vernatting. 
 

3.3.3.3 Soortgericht beleid 

 

                                                                                                                                                   
46 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Heuvelland 
47 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ieper 
48 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ieper. 
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Vissen 

Prioritaire Habitatrichtlijnsoorten en vissoorten die op Vlaams niveau (zeer) zeldzaam zijn of die 
een significante achteruitgang vertonen worden in het ontwerpbekkenbeheerplan voor het 
Leiebekken centraal gesteld. Het betreft de bittervoorn, de beekprik en het bermpje. Er dient 

aandacht te zijn voor de laterale verbinding met de zijbeken en voor de paaiplaatsen. 

Andere soorten 

De verspreiding van invasieve waterplanten dient preventief aangepakt te worden. De bestrijding 
van invasieve oeverplanten spitst zich toe op ecologisch waardevolle gebieden. 
 
Invasieve oeverplanten in de Oude Leiearm tussen de Arkelbrugweg en de firma Galloo dienen 

bestreden te worden. 
 
In de Leievallei tussen Wervik en Kortrijk wordt gestreefd naar streekeigen fauna en flora. 
Gebieden met een belangrijk aandeel aan exoten zullen primair worden aangepakt: Laag-
Vlaanderen (de Grote Waternavel), de Langssloten van de Neerbeek en de Patersmote49. 
  

                                                
49 Geïntegreerde gebiedsvisie Leievallei tussen Wervik en Kortrijk. 
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3.3.4 Krachtlijn 4: De mensgerichte functies 
ontwikkelen in afstemming met de draagkracht van 

het watersysteem 

 
KAART 5 Gebieden van zeer groot belang in relatie met krachtlijn 4: de mensgerichte 
functies ontwikkelen in afstemming met de draagkracht van het watersysteem 
 
Op Kaart 5 zijn de gebieden in het deelbekken weergegeven die van zeer groot belang zijn in 

relatie met krachtlijn 4: de mensgerichte  functies ontwikkelen in afstemming met de draagkracht 
van het watersysteem. 
 

3.3.4.1 Voldoende aandacht besteden aan de belevingswaarde van 

waterlopen/beekvalleien 

 

Leievallei (BV51-BV85) 

 
De Leievallei is een samenhangende groene oase binnen een grensoverschrijdend verstedelijkt 
netwerk. De rol en het voorkomen van de Leievallei zijn divers. Het is een ruimte waar mensen 
kunnen ontspannen, waar mensen wonen en werken en waar natuur zich kan ontwikkelen. 
Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verweving van toerisme en recreatie, natuurontwikkeling 

en landbouw in relatie tot het achterland.  
 
De Balokken en Wervik 
(Zone 1 op kaart 6) 
 
De Leievallei wordt uitgebouwd als natuurlijke en recreatieve as.  De Balokken en het domein 

Oosthove zullen beiden verder worden uitgebouwd als recreatief element. De toegankelijkheid 
vanaf het jaagpad langs de Leie zal worden verbeterd 50. 
 

De brug Balokken West zal deels worden ingericht als oversteek voor zachte recreatie. 
Er wordt ook een oversteek gerealiseerd voor recreatief en sportief fiets- en wandelverkeer om de 
Balokken grensoverschrijdend bereikbaar te maken (Balokken – Wervicq-Sud) (zie actie 38) . 
 

Het parklandschap zal verder worden aangelegd en beheerd met aandacht voor landbouw, het 
meersengebied en recreatie. Een hoeve kan eventueel een nieuwe functie krijgen. Het recreatief 
gedeelte van het eiland (oostelijke tip) zal op kwalitatieve wijze ingericht en uitgebouwd worden. 
De mogelijkheden voor de inrichting van een trekkersterrein zullen worden onderzocht (zie actie 
38). 
 

                                                
50 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Wervik 

Het ontwerpbekkenbeheerplan voor het Leiebekken geeft aan het langetermijnstreefbeeld 
m.b.t. de mensgerichte functies invulling via volgende operationele doelstellingen: 
- sluitend voorraadbeheer: 

- het streven naar een goede kwantitatieve toestand van de watervoerende lagen; 

- het optimaliseren van het gebruik van laagwaardig water voor laagwaardige 
toepassingen; 

- scheepvaart: 
- tot stand brengen project Seine-Schelde: enkele concrete invullingen, versterken van de 

rivierdynamiek, het ecologisch potentieel en de ruimtelijke kwaliteit; 
- onroerend erfgoed; 
- toerisme en recreatie: 

- verder ontwikkelen van waterrecreatie in het Leiebekken met respect voor de 
draagkracht en de overige functies van het watersysteem. 
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Het woongebied in de omgeving van de Balokken zal worden ingericht met aandacht voor de 

toegankelijkheid van de Leie (zie actie 38) . 
 
Er zal worden gewerkt aan de  herprofilering van de oevers van de Leie (zie actie 38) . 
 

Laag-Vlaanderen 
(Zone 2 op kaart 5) 
 
Er zal worden gewerkt aan de  herprofilering van de oevers van de Leie (zie actie 39). 
 
Menen 
(Zone 3 op kaart 5) 

 
De geïntegreerde gebiedsvisie Leievallei tussen Wervik en Kortrijk voorziet in een fiets- en 
wandelbrug over de oude Leie-arm tussen het zwembad van Menen en de bestaande recreatieve 
doorsteek op het Leie-eiland. Op deelbekkenniveau lijkt een brug evenwel niet wenselijk. 
 
Ter hoogte  van de site “De Witte Lietaer” zal een kleine plezierjachthaven aangelegd worden en de 

site zal opgewaarderd worden (zie actie 40). 
 
Een kwalitatieve opwaardering van de recreatieve route in Menen is noodzakelijk (zie actie 48). 
 
Het recreatief gebruik van de Leie moet afgestemd worden op natuurontwikkeling, de 
waterrecreatie kan verder uitgebouwd en gepromoot worden (hengelsport, kano, jachthaven, 
zwembad) (zie actie 48). 

 
Het parklandschap kan verder ontwikkeld worden met harmonisch parkbeheer en een hoog 
recreatief belang met laagdynamisch karakter in een open landschap. Het parklandschap bevindt 
zich hoofdzakelijk op Frans grondgebied, overleg is noodzakelijk (zie actie 48). 
 
De omgeving Posthoorn-Rekkem 
(Zone 4 op kaart 5) 

 
Er zal worden gezocht naar de meest geschikte plaats voor een fietsbrug over de Leie. Hierbij zal 

rekening worden gehouden met de recreatieve en functionele fietsroutes, de verkeersveiligheid, 
natuurontwikkeling en landbouw en de relatie met de woonwijken. In overleg met de landbouw zal 
ook worden gewerkt aan een betere bereikbaarheid van de Leievallei en in het bijzonder van de 
nieuwe fietsbrug (zie actie 49). 

 
De Oude Leiearm moet behouden worden als viswater (zie actie 41). 
 
De mogelijkheden voor recreatief medegebruik zullen worden onderzocht en gerealiseerd als 
onderdeel van een mini-wandelnetwerk (zie actie 49). 
 
Langs de Palingbeek-Rekkembeek en de Murrisonbeek zal een recreatief pad worden ingericht dat 

de verbinding maakt tussen het grensoverschrijdend landschap en de Leievallei (zie actie 41). 
 
De omgeving Wevelgem-Lauwe 
(Zone 5 op kaart 5) 
 

Tussen het Leiebos en de omgeving van het Biezenveld zal een fiets- en wandelbrug gerealiseerd 
worden. Hierbij zal rekening worden gehouden met bestaande recreatieve routes, de 

natuurverbinding langs de Knokbeek, de landbouw, de oeverstructuur van de Leie en de 
beeldkwaliteit (zie actie 42). 
 
Op de rechteroever van de Leie zal een semi-verharde fietsverbinding tussen de brug Bissegem-
Marke en de brug Lauwe-Wevelgem voor recreatief, zacht verkeer worden aangelegd. Hierbij zal 
rekening worden gehouden met de nieuw te realiseren fietsbrug ter hoogte van het Leiebos (zie 

actie 42). 
 
Er zal een plan worden uitgewerkt voor de inrichting, het beheer en de gebruiksmogelijkheden van 
het parklandschap, rekening houdend met o.a. natuurinrichting, recreatie en landbouw (zie actie 
50). 
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Wevelgem-Zuid/Marke 
(Zone 6 op kaart 5) 
 
Met het uitbreiden van het bestaande bedrijventerrein Wevelgem-Zuid wordt een deel van het 

bestaande bedrijventerrein mee opgenomen in het plangebied om specifiek te kunnen inspelen op 
de potenties die de ligging langs de Leie biedt, nl. het reserveren van ruimte voor watergebonden 
bedrijvigheid.51 
 
De inrichting, toegankelijkheid en uitbreiding van het natuurgebied ‟t Schrijverke in Marke zullen 
worden aangepakt (zie actie 43). 
 

De wandelmogelijkheden langs de Leieboord, de Markebeek en andere bestaande paden zullen 
worden bestudeerd als onderdeel van een mini-wandelnetwerk (zie actie 51). 
 
De betrokkenheid van de Leie moet verhogen in Kortrijk: heraanleg openbaar domein en verlaging 
van de oevers, verbinden voor voetgangers en fietsers verbeteren, woonprojecten, 
landschappelijke aanpak Leie aan stadsring, ontwikkeling omgeving Wikings als recreatief 

parkgebied52. 
 
 
De Heulebeek - Leiemeersen te Kuurne 
(Zone 7 op kaart 5) 
 
Binnen de voorziene zuidelijke uitbreiding van het Heulebeekdomein kan langs de rechteroever van 

de Heulebeek een fietsroute aangelegd worden om de missing link tussen de R8 en de 
Kortrijkstraat op te lossen. 
 
Langs de zuidelijke oever van de op het vlak van natuur te ontwikkelen komvallei van de 
Heulebeek tussen de Kortrijkstraat en de monding in de Leie wordt een wandelpad uitgestippeld 
(zie ook krachtlijn 3). 
 

Met de verbreding van de Leie zal de bestaande aanlegsteiger voor plezierboten in Kuurne niet 
kunnen behouden blijven. Er moet bestudeerd worden of in deze Leiemeersen een nieuwe 

jachthaven met inham kan worden aangelegd. 
 

Kanaal Ieper – Komen        V4.1 [A] 

 

Het Kanaal Ieper – Komen heeft een grote natuureducatieve en recreatieve waarde (geleide 
excursies, wandelen en fietsen langs natuurwaarden). Het kanaal is evenwel een klassieke 
vindplaats van sluikstorten en zwerfvuil. Om de belevingswaarde te verhogen zijn diverse acties 
wenselijk zoals het herstel van onrechtmatig gedempte moeraszones en het voorkomen en 
opruimen van sluikstorten en zwerfvuil van ondermeer recreanten (fietsers, wandelaars, vissers). 
Vooral de zone tussen de Rijselseweg en de Kallputstraat/Kemmelseweg is een aandachtszone. 
 

Er wordt gestreefd naar een goede, aantrekkelijke fietsverbinding vanuit Ieper naar de Leie via de 
verdere opwaardering van de recreatieve infrastructuur langs het Kanaal Ieper – Komen. De 
verdere fietsverbindingen lans de Leie en de Deule worden via samenwerking uitgebouwd (zie actie 
54). 
 

Kanaal Bossuit-Kortrijk         V4.1 [B] 

 

Het kanaal heeft potenties om watergebonden bedrijven te lokaliseren. Daarbij moet een evenwicht 
worden gezocht met de andere functies van het kanaal namelijk recreatie en waterwinning 53. 
 
Het bestaande fietsroutenetwerk in Kortrijk kan aangevuld worden met een route langs het kanaal 
Bossuit-Kortrijk 54. 
 

                                                
51 Afbakening Regionaalstedelijk gebied Kortrijk 
52 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk 
53 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk 
54 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk 



 

28/98 

 

Markebeek (WL.30.)            V4.2 

 
Door het Vlaamse gewest wordt gewerkt aan de realisatie van het stadsrandbos van Kortrijk. Bij de 
inrichting van het stadsrandbos kan de Markebeek geïntegreerd worden in de recreatieve 

ontsluiting. 
 
De vallei van de Markebeek wordt verder ontwikkeld als groene corridor, een doorlopende fiets- en 
voetgangersverbinding zorgt voor de verbinding tussen het centrum van Kortrijk en het 
stadsrandbos.  
 

Neerbeek (WL.31.) en Stierbeek (WL.31.2.)               V4.3 en V4.4 

 
Bij de inrichting van de beekvallei zullen recreatieve ruiter- en wandelroutes worden voorzien als 
deze kunnen bijdragen tot verdere netwerkvorming 55. 
 
De Neerbeekvallei wordt verder ontwikkeld als groene corridor, deze zachte as verbindt het 

centrum van Bissegem met de Leievallei 56. 

 
Tussen de Neerbeek en de R8 is een groenzone aangelegd die verder wordt uitgebreid. 57 
 

Knokbeek (WL.34.)           V4.5 

 
Langs de Knokbeek (Menen) kan er een recreatieve verbinding gecreëerd worden tussen het 
Biezenveld en de Leie. 

 
 

Palingbeek (WL.40.) – Rekkembeek (WL.40.4.)       V4.6 

 
Binnen de visie van Menen wordt de Palingbeek uitgebouwd als groene as voor de gemeente 
Rekkem. Deze groene as krijgt de functie van speel en educatief groen en is van belang voor de 
opwaardering van de woonkwaliteit. 58 

 

Langs en in het gebied van de Murissonbeek, de Palingbeek en de Rekkembeek kunnen 
wandelpaden voorzien worden. Ook langs de geplande bufferbekkens dient aandacht besteed te 
worden aan recreatieve ontwikkelingen. 
 

Polygonebeek (WL42.18.)– Reutelbeek (WL.42.) en zijwaterlopen    V4.7 

 
Binnen de vallei van de Reutelbeek in Zonnebeke wordt een uitdovend beleid voor bedrijven 
voorgesteld. Bestaande bedrijven mogen niet door een ander bedrijf met een andere activiteit 
worden vervangen 59. 
 
Bestaande gebouwen t.b.v. de landbouw mogen niet uitbreiden en verplaatsen, nieuwe gebouwen 
zijn niet toegelaten (enkel overname bestaande gebouwen) 60. 

 
Bestaande gebouwen met een toeristisch-recreatief medegebruik mogen niet verder worden 
uitbreid. Een herstructurering is mogelijk in functie van een betere omsluiting, 
parkeermogelijkheden en integratie in het landschap 61. 

 
Bij het verder invullen en uitwerken van nieuwe woonzones op de grens van bebouwde en open 
ruimte zoals de site De Tramstatie (Beselare) is de relatie met de zuidelijk gelegen open ruimte en 

vallei van de Reutelbeek van cruciaal belang 62. 
 

                                                
55 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Wevelgem 
56 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Wevelgem 
57 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk 
58 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Menen 
59 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zonnebeke 
60 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zonnebeke 
61 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zonnebeke 
62 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zonnebeke 
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De resterende ruimte voor wonen ligt in Geluveld op de grens van de bebouwde en open ruimte. 

Voldoende aandacht moet gaan naar de afwerking van deze rand die zowel de kwaliteit van het 
landschap (vallei Reutelbeek) als de kwaliteit van het wonen ten goede zal komen 63. 
 
De Geluwebeek (Poygonebeek-Reutelbeek) komt in aanmerking voor een recreatief-ecologische 

inrichting. Het is een groene as doorheen de stedelijke woonomgeving en een drager van langzaam 
verkeer. Er zal een fietsas worden aangelegd en het bestaande recreatiegebied wordt behouden 64. 
 
Er zal een langzame verkeersas (als verkorte route voor fietsers en wandelaars) worden 
uitgebouwd langs de Reutelbeek binnen de woonomgeving van Geluwe 65. 
 
(Zie actie 45.) 

 
Schonebeek (WL.42.3.)         V4.8 
 
De Schonebeek komt in aanmerking voor een recreatief-ecologische inrichting 66. 
 
Krommebeek (WL42.4.4.)         V4.9 

 
De Krommebeek komt in aanmerking voor een recreatief-ecologische inrichting. Menen wil de 
Krommebeek verder uitbouwen als stedelijk natuurelement en drager van langzaam verkeer 67. 
 
 

Sint-Jansbeek (WL.47.)                   V4.10 

 

Langs de Sint-Jansbeek te Wervik kan een wandelpad aangelegd worden. Er zal een langzame 
verkeersas (verkorte route voor voetgangers en fietsers) worden uitgebouwd als verbinding tussen 
de Oude Mesenweg en het station langs de Sint-Jansbeek. 
 
 

Hoge Plankebeek – Kapellebeek (WL48.) en zijwaterloop              V4.11 

 

Er zal een langzame verkeersas (als verkorte route voor fietsers en wandelaars) worden 

uitgebouwd als verbinding tussen Komen en Wervicq-Sud met een brugje over de Hoge Plankebeek 
68. 
 
Kasteelbeek (WL.48.5.)                   V4.12 
 

De bedrijven binnen het valleigebied van de Kasteelbeek in Zonnebeke worden het meest beperkt 
en indien mogelijk afgebouwd 69. 
 
De resterende ruimte voor wonen ligt in Geluveld op de grens van de bebouwde en open ruimte. 
Voldoende aandacht moet gaan naar de afwerking van deze rand die zowel de kwaliteit van het 
landschap (vallei Kasteelbeek) als de kwaliteit van het wonen ten goede zal 70. 
 

 

Bassevillebeek (WL.50.)                   V4.13 

 
Binnen de vallei van de Bassevillebeek in Zonnebeke wordt een uitdovend beleid voor bedrijven 

voorgesteld. Bestaande bedrijven mogen niet door een ander bedrijf met een andere activiteit 
worden vervangen 71. 
 

Bestaande gebouwen t.b.v. de landbouw mogen niet uitbreiden en verplaatsen, nieuwe gebouwen 
zijn niet toegelaten (enkel overname bestaande gebouwen) 72. 

                                                
63 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zonnebeke 
64 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Menen 
65 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Wervik 
66 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Menen 
67 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Menen 
68 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Wervik 
69 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zonnebeke 
70 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zonnebeke 
71 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zonnebeke 



 

30/98 

 

Bestaande gebouwen met een toeristisch-recreatief medegebruik mogen niet verder worden 
uitbreid.  Een herstructurering is mogelijk in functie van een betere omsluiting, 
parkeermogelijkheden en intergratie in het landschap 73. 
 

Douvebeek 74 (WL.53.)                   V4.14 

 
Er is nood aan een veilige en comfortabele fiets- en wandelverbinding tussen de Douvebeekvallei 
en het natuurreservaat Broekelzen. 
 
In de komgronden rond de beek wordt gestreefd naar een relatief open landschap van 
beekbegeleidende graslanden. Prioriteit gaat uit naar grondgebonden landbouw. 

 
De inrichting van de open ruimte ondersteunt het recreatief medegebruik. Er moet overwogen 
worden om een wandelpad aan te leggen langs de Douvebeek. Nieuwkerke fungeert als recreatief 
knooppunt voor het gebied. 
 

Langs de Bassevillebeek moet de zachte recreatie gekanaliseerd worden 75. 

 
De bereikbaarheid van Ieper ten aanzien van de zwakke weggebruiker moet verhoogd worden, dit 
betekent dat fietspaden richting Ieper zoveel als mogelijk veilig moeten aangelegd worden en best 
gescheiden van de rijweg. Een recreatieve fietsverbinding door het domein van de Palingbeek 
wordt wenselijk geacht 76. 
 

3.3.4.2 Onderzoeken en streven naar maximaal gebruik van alternatieve 

waterbronnen (hemelwater, oppervlaktewater en effluentwater) 

 
Om de grondwaterwinning uit de sokkel af te bouwen kan vanuit de Leie en/of het drainagewater 
van de A17 een alternatieve waterbevoorrading worden opgezet voor bedrijventerreinen (zie actie 
43). 

 

3.3.4.3 Scheepvaart en watergebonden bedrijvigheid 

 
De herkalibreringswerken van de Leie in Kortrijk moeten ervoor zorgen dat de Leie over het 
volledige tracé toegankelijk wordt voor schepen tot 1350 ton. 
Bij herbestemming van de industriegronden langs de Leie zal worden overwogen of er kan 

omgeschakeld worden naar watergebonden bedrijven 77. 
  

                                                                                                                                                   
72 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zonnebeke 
73 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zonnebeke 
74 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Heuvelland 
75 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ieper 
76 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ieper 
77 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk 
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3.4 Beleidsaanbevelingen voor het hogere niveau  
 
Tijdens de opmaak van het deelbekkenbeheerplan zijn knelpunten voor het deelbekkenniveau 
vastgesteld, maar waarvan de oplossingen zich situeren op een hoger beleidsniveau. Tevens zijn 
het vaststellingen die een directe invloed hebben op het deelbekken, maar die ook een 
gelijkaardige invloed op andere deelbekkens (kunnen) hebben. Deze knelpunten worden expliciet 
gesignaleerd aan de hogere overheid door de opname ervan in dit hoofdstuk.  

De mogelijke hogere overheid kan in de verschillende gevallen de Coördinatiecommissie Integraal 
Waterbeleid zijn, alsook de Vlaamse Minister bevoegd voor integraal Waterbeleid of de Vlaamse 
Regering.  
 
Deze aanbevelingen kunnen naar aanleiding van de afstemming met het bekkenbeheerplan verder 
voorzien in het proces van vaststelling van het ontwerp deelbekkenbeheerplan, aanleiding geven 
tot aanvullingen voor het bekkenbeheerplan of kunnen via een ander kanaal aangepakt worden.  

 
 
Aanpakken van grensoverschrijdende problemen inzake zuivering en sanering van 

puntlozingen in Noord-Frankrijk en Wallonië 
 

Omschrijving knelpunt Het deel van de Gaverbeek in Menen dat hoofdzakelijk door Frankrijk 

stroomt is de vuilste beek op Belgisch grondgebied die uitmondt in de 
Leie. Ook de Hoge Plankebeek, op de grens met Komen is sterk 
verontreinigd. 

Invloed op het 
deelbekken 

 

Voorgestelde 
oplossing(en) 

Er is reeds een grensoverschrijdende samenwerking opgestart tussen 
Vlaanderen en Frankrijk, waarbij de gemeenten Bousbecque en Halluin 
ondertussen grotendeels zijn aangesloten op de RWZI van Menen. De 
grensoverschrijdende samenwerking dient verdergezet te worden en 
uitgebreid te worden naar alle grensoverschrijdende problematieken. De 
kwaliteitsnormeringen tussen Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk zouden 

op elkaar afgestemd moeten worden. 
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4 Voorgenomen acties en maatregelen 
 
 
Het is een beleidsplan dat tevens de voorgenomen acties, maatregelen, middelen en 
termijn bepaalt om de doelstellingen ervan te bereiken. 

 

4.1 Drie categorieën van acties 
 
De voorgenomen acties en maatregelen zijn ingedeeld in drie categorieën van acties: 
 

 Concrete acties 
Hieronder vallen de gebiedsspecifieke projecten, die op het terrein zullen worden uitgevoerd binnen 
de planperiode. 

 

 Ondersteunende acties 
Een ondersteunende actie kan gericht zijn naar burgers of bedrijven (bvb. landbouwers), maar ook 
naar de betrokken deelgenoten van het waterschap zelf.  
Subsidies verlenen, sensibiliseren, communiceren, informeren, aanbieden van milieudoorlichting aan 
een bedrijf zijn voorbeelden van ondersteuning gericht op de indirect betrokkene.  
De betrokken deelgenoten zelf kunnen ook ondersteund worden bij het uitvoeren van hun taken door 

acties zoals het ontwikkelen van methodieken, informatie verstrekken, praktijkvoorbeelden 
aanreiken, ervaringen uitwisselen of ook door bijvoorbeeld het opmaken van uitvoeringsplannen. 
 

 Beleidsvoorbereidende acties 
Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan acties zoals het opmaken van beleidsonderbouwende 
studies of het voeren van overlegprocessen om het beleid voor te bereiden. Daarnaast kunnen 
hieronder ook acties gebracht worden die voortvloeien uit de ontwikkeling van een visie.  

 

4.2 Voorgenomen acties voor het deelbekken  
 
De verschillende voorgenomen acties zijn samengebracht in onderstaande actielijst en zijn 
weergegeven op de kaarten 2 tot en met 5 indien mogelijk. 

 
In de actielijst staat in de eerste kolom een volgnummer bij elke actie.  
De tweede kolom duidt op de code waarmee de actie op kaart is weergegeven of vermeld waarom 
deze niet op kaart kan aangeduid worden. Wanneer de actie niet op kaart weergegeven is, staat er 

ofwel de code GS voor gebiedsspecifiek maar niet op kaart aanwijsbaar ofwel de code AL, wat staat 
voor een algemene actie die niet gebiedsspecifiek is. Sommige acties zijn gegroepeerd in zones. In 
voorkomend geval zijn de codes niet op kaart weergegeven. 
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Actielijst 

4.2.1.1 Krachtlijn 1 : Beperken en waar mogelijk voorkomen van schade ten gevolge 

van wateroverlast en watertekort    

 

  Concrete acties 

 

1 A1.1 Aanleggen bufferbekken 
Purgatoirebeek te Menen 

Aanleggen van een bufferbekken langs de Purgatoirebeek ter 
hoogte van de wijk „Ten Bulcke‟ te Menen 

2 A1.2 Aanleggen bufferbekken 

Palingbeek te Menen 

Aanleggen van een bufferbekken op de Palingbeek 

stroomopwaarts de Dronckaertstraat te Rekkem (Menen) ter 
beveiliging van het centrum van Rekkem (Menen) 

3 A1.3 Aanleggen bufferbekken 
autosnelweg E17 te 
Menen 

Aanleggen van een bufferbekken langs de autosnelweg E17 ter 
hoogte van het Douanecomplex te Menen 

4 GS Aanpakken van locale 
knelpunten i.v.m. 
wateroverlast 

Het aanpakken van kleinere, locale knelpunten in verband met 
wateroverlast 

 

  Ondersteunende acties 
 

5 AL Stimuleren infiltratie, 
retentie, berging, 
gebruik hemelwater en 

afstemmen beleid 

Stimuleren van infiltratie, retentie, berging en gebruik van 
hemelwater en afstemmen van het beleid hieromtrent 

6 GS Realiseren goede 
grensoverschrijdende 
samenwerking 

Realiseren van een goede grensoverschrijdende afstemming met 
locale waterbeheerders in samenwerking met het bekkenniveau 
(in het bijzonder omtrent de Murissonbeek / Palingbeek te Menen) 

 

  Beleidsvoorbereidende acties 
 

7 GS Opmaken 
ruimingsplannen / 

opstellen maai- en 
rijtschema‟s 

Opmaak van ruimingsplannen waterlopen 2de, 3de categorie en 
baangrachten per deelbekken, gemeente en opstellen van maai- 

en rijtschema‟s: 
- voor het bufferbekken op de Geluwebeek te Menen 
- voor de Palingbeek te Menen 

    

 

4.2.1.2 Krachtlijn 2: Een goede kwalitatieve toestand van het oppervlaktewater en de 

waterbodems nastreven 

 

  Concrete acties 

 

8 A2.1 Aanleggen collectoren, 
pompstations en 
bovengemeentelijke 

persleidingen 

Aanleggen van: 
- [A] een verbindingsriolering naar de KWZI Nieuwkerke 
(Heuvelland) 

- [B] een gravitaire leiding Niepkerkestraat – Steenwerkstraat en 

een pompstation en persleiding Niepkerkestraat te Nieuwkerke 
(Heuvelland) 
- [C] een pompstation en persleiding Wijtschatestraat – Vierstraat 
naar de gemeentelijke riolering te Wijtschate (Heuvelland) 
- [D] een toevoerleiding naar de KWZI Dranouter (Heuvelland) 
- [E] collectoren te Mesen 
- [F] een verbindingsleiding van de KWZI Beselare tot de 

Kasteelstraat (Zonnebeke) 
- [G] een verbinding tussen Geluveld en Beselare (Zonnebeke) 
- [H] een RWA-/effluentleiding naar de Rapetbeek langs de Vuile 
beek (Wervik) 
- [I] de riolering Academiestraat – Speiestraat (Wervik) 
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- [J] de riolering Verrieststraat – Tuinwijk – Spoorwegstraat 

(Menen) 
- [K] Optimaliseren van Kruishoek – Kijkuithoek te Wevelgem 
- [L] de collector H. Dewildestraat - Kruiskouter – Vliegpleinstraat 

en afkoppeling Hellebeek (Kortrijk) 
- [M] de collector Lange Meersbeek (KWZI Aalbeke-Centrum – 
Lauwsestraat) (Kortrijk) 
- [N] een verbinding naar de KWZI Marke – LP – Torkonjestraat 
(pompstation en persleiding) (Kortrijk) 
- [O] de collector Leie – Zuid fase 2 (Min. Liebaertlaan – 
bestaande collector) (Kortrijk) 

9 A2.2 Gebiedsaneringen Heuvelland 
- Aanleggen van een gescheiden afwateringsstelsel in (delen van) 
de woonkernen van Heuvelland: 

- [A] Dranouter 
- [B] Nieuwkerke 

- [C] Wijtschate 

- [R] Saneren van het afwateringsstelsel te Wulvergem 
(Heuvelland) 

 
Mesen 
- [D] Aanpakken van de doortocht te Mesen 
 

Zonnebeke 
- [E] Aanleggen van een DWA-riolering in de Vuilewaasstraat 
(tussen zijstraat BPA Tramstatie) en de Potteriestraat en 
afkoppelen van oppervlaktewater in de Vuilewaasstraat-
Potteriestraat en Geluwestraat te Zonnebeke 
- [F] Saneren van het centrum van Geluveld  (Menenstraat - Oude 

Komenstraat – Geluveldplaats – Polderweg – Neerstraat – 
Motebosstraat) te Zonnebeke 
 
Wervik 
- [G] Saneren van de stroomopwaartse streng van de Vuilebeek te 

Wervik (vrijwaren van afvalwater), aanleggen van een gescheiden 
afwateringsstelsel (2dwa-stelsel) in de industriezone te Wervik en 

afkoppelen van de Vuilebeek van de riolering te Wervik 
 
Menen 
- [H] Aanleggen van een gescheiden afwateringsstelsel in de 
Larstraat te Menen 
- [I] Aanleggen van een gescheiden afwateringsstelsel in de 
Wevelgemstraat, Schoolstraat en Hospitaalstraat te Menen 

- [J] Aanleggen van een DWA riolering in de Grote Weg (vak E17- 
verzamelpunt Purgatoirebeek) en bouwen van een nieuw overstort 
t.h.v. de Schelpenstraat en saneren van de wijk Lentedreef te 
Menen 
- [K] Aanleggen van een gescheiden stelsel in de Menenstraat - 
Rekkemstraat en Koningin Astridlaan en afkoppelen van de 

opwaartse gracht via een zijstraat van de Menenstraat te Menen 

 
Wevelgem 
 - [L] Aanleggen van een gescheiden stelsel in de Cederstraat en 
afkoppelen van de Perremeersbeek te Wevelgem 
 
Kortrijk 

- [M] Aanpakken van de lozingsproblematiek van de Bijenhof en 
aanpalende woongelegenheden te Kortrijk 
- [N] Aanleggen van een gescheiden stelsel in de 
Oudenaardsesteenweg en Zwevegemsestraat te Kortrijk 
- [O] Herinrichten van de doortocht N8 en N36 = 
Zwevegemsestraat, Spoorweglaan, Sint-Janslaan, Veemarkt, 
Romeinslaan, Plein en Gentsestraat, Kleine Sint-Jansstraat 
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(Kortrijk) 

- [P] Intern saneren van de wijk 'Groenpark (Rollegemseweg – 
Rollegemkerkstraat - Groene Dreef)' en aanleggen van 
vuilwaterleidingen te Kortrijk 

- [Q] Aanpakken van de lozingssituatie van huizen in de 
Neerbeekvallei te Bissegem te Kortrijk 
- [S] Grote Wallebeek: afkoppelingsproject om het regenwater uit 
het vuilwater te halen dat onder de E17 wordt gepompt richting 
zuiveringsstation Harelbeke. Het regenwater zal worden 
(vertraagd) afgevoerd via de Grote Wallebeek 

10 A2.3 Aanleggen KWZI‟s Aanleggen van KWZI‟s te: 
- [A] Dranouter (Heuvelland) 
- [B] Nieuwkerke (Heuvelland) 
- [C] Wijtschate (Heuvelland) 
- [D] Wulvergem (Heuvelland) 
- [E] Mesen 

- [F] Beselare (Zonnebeke) 

- [G] Kruiseke (Wervik) 
- [H] Aalbeke-Centrum (Kortrijk) 
- [I] te Marke-Populierenhof (Kortrijk) 

11 A2.4 Aanleggen rioleringen en 
gemeentelijke 

persleidingen, opheffen 
lozingspunten 

Aanleggen van: 
- [A] een DWA-leiding in de Vierstraat, Sint-Medardusplein, 

Staanijzerstraat en Wijtschatestraat (Heuvelland) 
- [B] riolering Ten Brielenlaan (Wervik) 
- [C] riolering Academiestraat-Speiestraat – dienstriolering 
(Wervik) 
- [D] riolering Kasteelstraat tussen de Barreirestraat en de 
Magdalenastaat en Frederikseplein (Wervik)  

- [E] riolering Bruggestraat-Galgestraat (Menen) 
- [F] DWA riolering in Dronckaerdstraat (tussen de Grote 
Molenstraat en de Spoorwegstraat) en in de Spoorwegstraat (tot 
aan de Koning Boudewijnstraat) (Menen) 
- [G] riolering Marktstraat (Wevelgem) 
- [H] riolering doortocht N8 (Menenstraat) tussen grens met 

Menen en Wezelstraat en aanpassing riolering (Wevelgem) 

- [I] een vuilwaterleiding langs de Kennedylaan en opvangen van  
vuilwater van gedeelte Munkendoornstraat (Kortrijk) 
- [J] een gravitaire leiding voor vuilwaterafvoer van de bebouwing 
op de Marionetteberg (Kortrijk) 
 
Renoveren van: 
- [K] riolering Moeskroenstraat (Menen) 

12 A2.5 Afkoppelen hemelwater - Aanpakken van de verdunningsproblematiek te Menen: 
- [A] in de Dronckaertstraat 
- [B] langs de Grote weg 
- [C] van de Koningin Astridlaan naar de Leie 

- Aanpakken van de afwatering van de E17 te Kortrijk zodat niet 

meer op de riolering langs de R8 naar Stasegem afgewaterd wordt 
- Zie ook actie 7 (gebiedsaneringen) 

 

  Ondersteunende acties 
 

13 AL Ondersteunen 
gemeenten bij 
sensibilisatie en 
sensibiliseren 

Ondersteunen van gemeenten bij sensibilisatie duurzaam 
watergebruik en opzetten van sensibilisatie-acties 

14 AL Ondersteunen 
gemeenten bij controle 

Ondersteunen van gemeenten bij controle van kleinschalige 
waterzuiveringsinfrastructuur en individuele 
behandelingsinstallaties voor afvalwater 

15 AL Betrekken van 
omwonenden bij 
rioleringswerken 

Toepassen van een informatie- en controlestrategie bij 
rioleringswerken 
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  Beleidsvoorbereidende acties 

 

16 AL Verder uitwerken en 

afstemmen van het 
gemeentelijk riolerings- 
en zuiveringsbeleid 

- [A] Evalueren en goedkeuren van zoneringsplannen 

- [B] Uitwerken van een uitvoeringsplan voor rioleringsprojecten 
op basis van goedgekeurde zoneringsplannen 
- [C] Opmaken van een termijnplanning voor het wegwerken van 
parasitaire debieten op het rioleringsstelsel 
- [D] Uitbouwen van een gemeentelijk IBA-beleid 
 

en afstemmen van het beleid hieromtrent op deelbekkenniveau 

17 GS Onderzoeken 
problematische 
overstorten 

Onderzoeken van overstorten die als problematisch gesignaleerd 
worden en nagaan van saneringsmogelijkheden 

18 GS Onderzoeken 

infiltratiemogelijkheden 

Onderzoeken van de mogelijkheden om op waterschapsniveau een 

studie uit te voeren naar infiltratiemogelijkheden in het 
deelbekken 

19 AL Vervolledigen van de 

rioleringsdatabank 

Vervolledigen van de inventaris van de bestaande 

rioleringsinfrastructuur en –toestand (rioleringsdatabank) teneinde 
over een goed instrument te beschikken voor het beheer en het 

onderhoud van gemeentelijke rioleringen 

 

4.2.1.3 Krachtlijn 3: Waterafhankelijke ecosystemen beschermen en herstellen 

 
 

  Concrete projecten 
 

20 GS Ecologische 
(her)inrichting en 
ecologisch beheer van 

waterlopen 

Uitvoeren van projecten rond ecologische (her)inrichting en 
ecologisch beheer van waterlopen, in het bijzonder: 
- het Kanaal Ieper – Komen; 

- de Rekkembeek; 
- de Reutelbeek - Polygonebeek 
- de Bassevillebeek – Korte Keerbeek 

- de Douvebeek 

21 Zone 2 Ecosystemen 

beschermen in Laag-
Vlaanderen 

[A] Ontwikkelen en beheren van botanische graslanden via 

subsidiëringen en beheerovereenkomsten voor vernatting en KLE. 
Monitoring van grondwaterstanden. Opgehoogd terrein 
gedeeltelijk afgraven 
[B] Inrichten van het Leie-eiland als gediversifieerd natuurgebied 

22 Zone 3 Ecosystemen 
beschermen in 

omgeving Posthoorn-
Rekkem 

Werken aan de vernatting van het gebied in de omgeving 
Posthoorn-Rekkem met het oog op rivierherstel rekening houdend 

met landbouw en recreatie 

23 Zone 4 Ecosystemen 
beschermen in 
Wevelgem-Zuid/Marke 

[A] Inrichten van een (vroeger) vochtig weiland: eventueel 
afgraven, omvormingsbeheer naar vernatting. 
[B] Inrichten van de Oude Leiearm Vollander: vervangen van 

populieren op de oever, afkoppelen van drainagewater A17, 
verder beheren als paaiplaats. 
[C] Inrichten, verbeteren van de toegankelijkheid en uitbreiding 

van het natuurgebied „t Schrijverke in Marke (Kortrijk) 
(gedeeltelijk uitbaggeren oude Leie-arm, achtergesteld beheer, 
mogelijkheden natuurgericht beheer op aangrenzende percelen). 
[D] Restgronden (gedempte Leie) uitgraven als moeraszone als 

onderdeel van rivierherstel op voorwaarde dat de uitgraving 
beperkt blijft en geen hinder veroorzaakt voor de aanwezige 
landbouw. 

24 A3.1 Inrichten Sint-
Jansbeek 

Aankopen van gronden, inrichten en beheren van oeverzones 
langs de Sint-Jansbeek 

25 A3.2 Aanplanten Reutelbeek 
– Geluwebeek te 
Wervik en Menen 

Aanplanten van beekbegeleidende oeverbeplanting langs de 
Reutelbeek – Geluwebeek te Wervik en Menen in functie van 
landschappelijke beleving en structuurdiversiteit 

26 A3.3 Inrichten Geluwebeek Inrichten van beekbegeleidende vegetatie en beekbegeleidende 
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weilanden en oeverinrichting langs de Geluwebeek 

27 A3.4 Inrichten Gaverbeek Inrichten van oeverzones en beekbegeleidende aanplanting of 
spontane ontwikkeling langs de Gaverbeek (Menen, omgeving 

Posthoorn-Rekkem) 

28 A3.5 Inrichten Knokbeek De beekvallei van de Knokbeek inrichten als 
natuurverbindingsgebied rekening houdend met recreatieve 
routes, landbouw en beekbegeleidende weilanden 

29 A3.6 Inrichten 
Neerbeekvallei 

Aankopen, inrichten en beheren van terreinen in de Neerbeekvallei 
en inrichten van oeverzones. 

30 A3.7 Inrichting Markebeek Inrichten van oeverzones en beekbegeleidende aanplantingen 
langs de Markebeek te Kortrijk 

31 Zone 5 Ecosystemen 

beschermen te Kuurne 

Ontwikkelen van natuur in de komvallei van de Heulebeek tussen 

de Kortrijkstraat en de monding van de Heulebeek 

 

  Beleidsvoorbereidende acties 
 

32 AL Verder inventariseren 

ecologische potenties 
waterlopen 

Verrichten van bijkomend gericht inventarisatiewerk om de 

ecologische potenties van diverse waterlopen, hun oevers en het 
omgevende landschap beter in kaart te brengen en een gericht 
beleid en beheer te ontwikkelen en in te stellen 

33 AL Ontwikkelen 

beheersvisie en 
beheren bufferbekkens 
en oeverzones 

Ontwikkelen van een beheersvisie en instellen van een specifiek 

beheer op bufferbekkens en in oeverzones, in het bijzonder langs 
het Kanaal Ieper - Komen 

34 A3.8 Bronzonestelsel 
Bassevillebeek 

Onderzoeken van de mogelijkheden om het bronzonestelsel van 
de Bassevillebeek te herstellen en te bewaren 

35 Zone 3 Ecosystemen 
beschermen in 
omgeving Posthoorn-
Rekkem 

Overleg gefaseerde realisatie natuur: betekenis verduidelijken van 
opname in natuurlijke structuur en mogelijkheden voor de 
landbouw. Agrarisch natuurbeheer in weilanden op gang brengen 

36 Zone 4 Ecosystemen 

beschermen in 
Wevelgem-Zuid/Marke 

Overleg gefaseerde realisatie natuur: betekenis verduidelijken van 

opname in natuurlijke structuur en mogelijkheden voor de 
landbouw. Agrarisch natuurbeheer in weilanden op gang brengen 

37 A3.9 Inrichting Rekkembeek Opmaken van een inrichtingsplan voor het 
natuurverbindingsgebied Palingbeek-Rekkembeek, rekening 
houdend met recreatie en landbouw 

 

4.2.1.4 Krachtlijn 4: De mensgerichte functies ontwikkelen in afstemming met de 

draagkracht van het watersysteem 

 

  Concrete acties 

38 Zone 1 Mensgerichte functies in 
Balokken en Wervik 

[A] Herprofileren brug Balokken West: deels inrichten als oversteek 
voor zachte recreatie en in functie van natuurverbinding 
[B] Verder aanleggen en beheren van het Parklandschap Balokken 

rekening houdend met landbouw, meersengebied en recreatie. Een 
onbewoonde hoeve kan een nieuwe functie krijgen (natuur, 
toerisme/recreatie) 
[C] Het woongebied in de omgeving van de Balokken zal worden 

ingericht met aandacht voor de toegankelijkheid van de Leie, de 
randafwerking, waterberging en het jaagpad 
[D] Er zal een oversteek gerealiseerd worden voor 

grensoverschrijdende bereikbaarheid naar Balokken en Wervique 
Sud voor recreatief en sportief fiets- en wandelverkeer 
[E] Het recreatief gedeelte van het eiland zal op een kwalitatieve 
wijze ingericht en uitgebouwd worden. Mogelijkheden en 
randvoorwaarden zullen bepaald worden voor de inrichting van een 
trekkersterrein 
[F] Herprofileren oevers Leie: rivierherstel en transportcapaciteit 

rekening houdend met heraanleg jaagpad, nieuwe fietsbrug en 
zicht en toegang tot Leie 

39 Zone 2 Mensgerichte functies in Herprofileren oevers Leie: rivierherstel en transportcapaciteit 
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Laag-Vlaanderen rekening houdend met heraanleg jaagpad, nieuwe fietsbrug en 

zicht en toegang tot Leie 

40 GS Mensgerichte functies in 

Menen 

Aanleggen van een kleine plezierhaven ter hoogte van de site “De 

Witte Lietaer” en opwaarderen van de site te Lauwe (Menen) 

41 Zone 4 Mensgerichte functies in 
omgeving Posthoorn-
Rekkem 

[A] De private Leiearm moet behouden worden als viswater. 
Behouden en ondersteunen van de mogelijkheden van de 
hengelsport 
[B] Inrichten recreatief pad langs de Palingbeek-Rekkembeek en 

Murrisonbeek dat verbinding maakt tussen het grensoverschrijdend 
landschap en de Leievallei, rekening houdend met 
natuurverbindende rol van de Palingbeek 

42 Zone 5 Mensgerichte functies in 
omgeving Wevelgem-
Lauwe 

[A] Een fiets- en wandelbrug realiseren tussen het Leiebos en de 
omgeving van het Biezenveld 
[B] Inrichten van een semi-verharde fietsverbinding tussen de  

brug Bissegem-Marke en de brug Lauwe-Wevelgem voor recreatief 
zacht verkeer 

43 Zone 6 Mensgerichte functies in 

omgeving Wevelgem-
Zuid / Marke 

[A] Om grondwaterwinning uit sokkel af te bouwen kan vanuit de 

Leie en/of het drainagewater van de A17 een alternatieve 
waterbevoorrading voor een bedrijventerrein worden opgezet 

[B] Inrichting, toegankelijkheid en uitbreiding van het 
natuurgebied ‟t Schrijverke in Marke (doorgang creëren, inrichting 
naar natuur en uitkijkpost) 

44 A4.1 Inrichting Neerbeekvallei Aankopen van terreinen in de Neerbeekvallei en inrichten en 
beheren – voorzien van een wandelverbinding 

45 A4.2 Inrichting Geluwebeek - Realiseren van een fietspad tussen Wervik en Menen in de vallei 
van de Geluwebeek 
- De lopende inrichting met wandel- en fietsverbinding onder de 
N58 verder afwerken 
- Aanleggen van een natuur- en milieueducatief wandelpad te 
Menen 

46 Zone 7 Mensgerichte functies in 
Leiemeersen Kuurne 

[A] Aanleg wandelpad  tussen Kortrijkstraat en monding Heulebeek 
(Leiemeersen Kuurne) 
[B] Aanleg fietsroute vanaf Kortrijkstraat via voetweg langs site 

Verschaeve naar jaagpad Leie 
[C] Recreatief medegebruik Leiemeersten (speelweide, weide met 
paarden en ezels, wandelweide,…) 

[D] Recreatieve invulling vlaserfgoedsites Leiemeersen, bestaande 
bebouwing kan andere invulling krijgen 

  p.m. Aanleggen van een wandelpad in de Heulebeekvallei tussen de 
Kortrijkstraat en de monding van de Heulebeek te Kuurne 

 

  Beleidsvoorbereidende acties 
 

47 A4.3 Onderzoeken inrichting 
Leie-eiland Wervik 

Eventueel zoeken naar mogelijkheden voor de recreatieve 
inrichting van het Leie-eiland te Wervik 

48 Zone 3 Mensgerichte functies 
in Menen 

[A] Uitvoeren onderzoek naar kwalitatieve opwaardering van de 
recreatieve route in Menen 
[B] Overleg organiseren om het recreatief gebruik (hengelsport, 
kano‟s en waterfietsen) van de Leie af te stemmen op 
natuurontwikkeling. In samenwerking de waterrecreatie verder 

kwalitatief uitbouwen en promoten 

[C] Overleg m.b.t. de toegankelijkheid van het natuurgebied voor 
recreatief medegebruik rekening houdend met natuurontwikkeling 
[D] Plan uitwerken voor inrichting, beheer en 
gebruikmogelijkheden van het parklandschap 

49 Zone 4 Mensgerichte functies 

in omgeving 
Posthoorn-Rekkem 

[A] Locatieonderzoek en realisatie van fietsbrug 

[B] Overleg met landbouw omtrent betere bereikbaarheid van de 
Leievallei en de nieuwe fietsbrug. Afspraken maken voor routes. 
[C] Onderzoek naar mogelijkheden en realiseren van 
mogelijkheden tot recreatief medegebruik als onderdeel van een 
mini-wandelnetwerk 

50 Zone 5 Mensgerichte functies 

in Wevelgem-Lauwe 

Plan uitwerken voor inrichting, beheer en gebruikmogelijkheden 

van parklandschap rekening houdende met o.a. 
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natuurontwikkeling, recreatie en landbouw 

51 Zone 6 Mensgerichte functies 
in Wevelgem Zuid – 

Marke 

[A] Bestuderen wandelmogelijkheden langs Leieboord, Markebeek 
en bestaande paden als onderdeel van mini-wandelnetwerk. 

[B] Uitwerken van een concept voor de herinrichting van het 
openbaar domein langs de oude Leiearm 

52 A4.4 Fietsroute langs kanaal 
Bossuit-Kortrijk 

Uitvoeren van een studie naar de uitwerking van een veilige 
fietsroute langs het kanaal Bossuit-Kortrijk 

53 Zone 7 Mensgerichte functies 
in Leiemeersen Kuurne 

 Haalbaarheidsstudie en locatieonderzoek naar mogelijke aanleg 
van nieuwe jachthaven langs de Leie (Leiemeersen) 

54 A4.5 Fietsroute Ieper – Leie Onderzoeken van de verdere uitbouw van een goede 
fietsverbinding vanuit Ieper naar de Leie via de opwaardering van 
de recreatieve infrastructuur lans het Kanaal Ieper - Komen 

 

4.2.2 Detail van de acties weergegeven in actiefiches  
 

 
Het deelbekkenbeheerplan is een beleidsplan dat tevens de voorgenomen acties, 
maatregelen, middelen en termijn bepaalt om de doelstellingen ervan te bereiken. 
 
De gegevens met betrekking tot de middelen en de termijn zijn in de mate van het mogelijke 
verzameld per actie in een actiefiche. Naast een raming van het budget en een inschatting van de 

termijn van uitvoering, is in de actiefiche waar mogelijk ook aandacht besteed aan: 
 een beschrijving van de huidige toestand 
 het beoogde resultaat 
 de locatie van de actie 
 de betrokkenen 

wie is de opdrachthoudende deelgenoot  

welke deelgenoten zijn betrokken 
welke andere betrokkenen zijn er 

 
De 54 actiefiches zijn opgenomen in bijlage. Deze zullen in de loop van de planperiode verder 
geconcretiseerd worden en kunnen tevens als opvolgingsinstrument aangewend worden. 

 

4.3 Projecten 
 
Een project is het samen beschouwen van een groep van acties, die al dan niet betrekking hebben 

op verschillende krachtlijnen en die een ruimtelijke samenhang vertonen. Door deze ruimtelijke 
samenhang is er een reden om die acties als groep te benaderen met doel om af te stemmen tussen 
de verschillende betrokkenen en het zoeken naar mogelijke verruiming van de acties binnen het 
projectgebied. 
 

5 Overzichtskaart met aanduiding van de 

gebiedspecifieke visie, acties en projecten 
 
 

KAART 1 Aanduiding van de betrokken gemeenten in het deelbekken en de onbevaarbare 
en bevaarbare waterlopen in het deelbekken  
 
KAART 2 Gebieden van zeer groot belang in relatie met krachtlijn 1: beperken en waar 
mogelijk voorkomen van schade ten gevolge van wateroverlast en watertekort 
 

KAART 3 Gebieden van zeer groot belang in relatie met krachtlijn 2: een goede 
kwalitatieve toestand van het oppervlaktewater en de waterbodems nastreven 
 
KAART 4 Gebieden van zeer groot belang in relatie met krachtlijn 3: waterafhankelijke 
ecosystemen beschermen en herstellen 
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KAART 5 Gebieden van zeer groot belang in relatie met krachtlijn 4: de mensgerichte 
functies ontwikkelen in afstemming met de draagkracht van het watersysteem 
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6 Functietoekenning oppervlaktewaterlichamen 

en aanduiding oeverzones 
 
Binnen de prioritair aan te pakken gebieden met betrekking tot bodemerosie en sedimentaanvoer 
dient er, conform het ontwerpbekkenbeheerplan van het Leiebekken, extra aandacht besteed te 
worden aan het aanpakken van de erosieproblematiek in de ecologisch waardevolle gebieden. 

Wanneer in deze gebieden veel percelen aanwezig zijn met een actuele bodemerosie groter dan 10 
ton/ha/j, dienen deze met de allerhoogste prioriteit aangepakt te worden (zie krachtlijn 2). Het 
ontwerpbekkenbeheerplan vermeldt in dit verband de ecologisch waardevolle gebieden die liggen 
langs: 

- de Douvebeek en haar bovenlopen; 
- de Steenbeek; 
- de bovenloop van de Korte Keerbeek, de bovenloop van de Kasteelbeek en enkele 

bovenloopjes van de Geluwebeek. 
 

In functie van de problematiek van inspoeling van nutriënten kan in deze ecologisch waardevolle 
gebieden het instrument oeverzones gehanteerd worden als optie om overmatige sedimenttoevoer 
naar de waterloop tegen te gaan. Deze oeverzones dienen breed genoeg te worden aangelegd zodat 
ze niet te snel verzadigd geraken. 
 

Het vastleggen en het beheer van de toekomstige oeverstroken zijn belangrijke stappen. Met 

de verdere uitvoering van de waterzuiveringsprogramma‟s en de verbetering van de 

waterkwaliteit is het zinvol zowel het water als de natuur meer ruimte te geven. Hierbij is het 

aangewezen de beekvallei ook ruimer te zien en te bufferen t.o.v. de omliggende gronden.  

De beken die hiervoor het eerst in aanmerking komen zijn: de Knokbeek, de Palingbeek, de 

Kromme beek, de Schonebeek en de Geluwebeek78. 

 

De geïntegreerde gebiedsvisie voor de Leievallei van Wervik tot Kortrijk stelt de inrichting van 

een aantal beekvalleien met oeverinrichting voor: de Geluwebeek, de Gaverbeek, de Neerbeek 

en de Markebeek79. 

 
Binnen het waterschap zal beleidsvoorbereidend werk en overleg gebeuren tegen de volgende 
planperiode met het oog op de aanduiding van de oeverzones, andere dan deze welke werden 
aangeduid in het bekkenbeheerplan en van de functies toegekend aan oppervlaktewaterlichamen 
binnen het deelbekken, die niet in het bekkenbeheerplan zijn aangeduid. 

 
Zolang er evenwel geen duidelijkheid is over de juridische draagwijdte ervan, zal het waterschap 
geen functies toekennen aan oppervlaktewaterlichamen en geen oeverzones aanduiden. Dit hangt 
nauw samen met de consequenties naar inrichting, onderhoud en beheer van de aangeduide 
oppervlaktewaterlichamen, omliggende gebieden en oeverzones. 
 

7 Bijlagen 
 

7.1  Actiefiches 

                                                
78 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Menen 
79 Geïntegreerde gebiedsvisie Leievallei tussen Wervik en Kortrijk 
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Krachtlijn 1 : Beperken en waar mogelijk voorkomen van schade ten gevolge van wateroverlast en 

watertekort    
 
 

Omschrijving actie  
 

Volgnummer actie 1 

Verkorte titel Aanleggen bufferbekken Purgatoirebeek te Menen 

Titel van de actie Aanleggen van een bufferbekken langs de Purgatoirebeek ter hoogte van de 
wijk „Ten Bulcke‟ te Menen 

Omschrijving van de actie Aanleggen van een bufferbekken 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

De wijk „Ten Bulcke‟ beschermen tegen wateroverlast 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart A1.1 

Algemene omschrijving 
locatie 

Op de Purgatoirebeek ter hoogte van de wijk „Ten Bulcke‟ 

Naam waterloop Purgatoirebeek 

VHA code waterloop WL.40 

Categorie waterloop 3 

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Provincie West-Vlaanderen (dienst Waterlopen), Gemeente Menen 

Betrokken deelgenoten   

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 2 

Verkorte titel Aanleggen bufferbekken Palingbeek te Menen 

Titel van de actie Aanleggen van een bufferbekken op de Palingbeek stroomopwaarts de 
Dronckaertstraat te Rekkem (Menen) ter beveiliging van het centrum van 

Rekkem (Menen). 

Omschrijving van de actie Aanleggen van een bufferbekken 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

Het centrum van Rekkem beschermen tegen wateroverlast 

Locatie van de actie 

 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart A1.2 

Algemene omschrijving 
locatie 

De Dronckaertstraat te Rekkem 

Naam waterloop Palingbeek 

VHA code waterloop WL.40. 

Categorie waterloop 2 

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Provincie West-Vlaanderen (dienst Waterlopen), Gemeente Menen 

Betrokken deelgenoten   

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 3 

Verkorte titel Aanleggen bufferbekken autosnelweg E17 te Menen 

Titel van de actie Aanleggen van een bufferbekken langs de autosnelweg E17 ter hoogte van het 
Douanecomplex te Menen 

Omschrijving van de actie Aanleggen van een bufferbekken 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

Vermijden van wateroverlast 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart A1.3 

Algemene omschrijving 
locatie 

Douanecomplex te Menen 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 

 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Provincie West-Vlaanderen (dienst Waterlopen), Gemeente Menen 

Betrokken deelgenoten  Vlaamse gewest 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 

bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 4 

Verkorte titel Aanpakken van locale knelpunten i.v.m. wateroverlast 

Titel van de actie Het aanpakken van kleinere, locale knelpunten in verband met wateroverlast 

Omschrijving van de actie  

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

Vermijden van wateroverlast 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart  

Algemene omschrijving 
locatie 

 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 

 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Provincie West-Vlaanderen (dienst Waterlopen), Gemeenten 

Betrokken deelgenoten  Vlaamse gewest 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 

bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 5 

Verkorte titel Stimuleren infiltratie, retentie, berging, gebruik hemelwater en afstemmen 
beleid 

Titel van de actie Stimuleren van infiltratie, retentie, berging en gebruik van hemelwater en 
afstemmen van het beleid hieromtrent 

Omschrijving van de actie Afstemmen van het beleid gericht op het verhogen van infiltratie, retentie, 
berging en gebruik van hemelwater, komen tot een gecoördineerde aanpak op 
deelbekkenniveau, onderling inspireren van gemeenten omtrent mogelijke 
acties 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 

actie 
(doelstelling – taakstelling) 

- hemelwater zo veel mogelijk in de bodem laten infiltreren; 

- retentie ter plaatse: maximaal afkoppelen en vertraagd afvoeren van 
hemelwater; 

- optimaal benutten van de natuurlijke vormen van waterconservering; 
- vrijwaren van de actuele bergingscapaciteit; 
- creëren van extra bergingscapaciteit. 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart  

Algemene omschrijving 
locatie 

Volledig deelbekken 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 

deelgenoot  

Coördinatie Provincie West-Vlaanderen (secretariaat waterschap) 

Betrokken deelgenoten  Alle deelgenoten 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 6 

Verkorte titel Realiseren van een goede grensoverschrijdende samenwerking 

Titel van de actie Realiseren van een goede grensoverschrijdende afstemming met locale 
waterbeheerders in samenwerking met het bekkenniveau (in het bijzonder 

omtrent de Murissonbeek / Palingbeek te Menen) 

Omschrijving van de actie  

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 

 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart  

Algemene omschrijving 
locatie 

 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Provincie West-Vlaanderen (secretariaat waterschap, dienst waterlopen), 
Grensgemeenten 

Betrokken deelgenoten  Vlaamse gewest 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 7 

Verkorte titel Opmaken ruimingsplannen/ opstellen maai- en rijtschema‟s 

Titel van de actie Opmaak van ruimingsplannen waterlopen 2e, 3e categorie en baangrachten 

per deelbekken, gemeente en opstellen van maai- en rijtschema‟s, in het 
bijzonder: 

- voor het bufferbekken op de Geluwebeek te Menen 
- voor de Palingbeek te Menen 

Omschrijving van de actie  

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

- het optimaal behouden van de afvoerfunctie van een waterloop; 
- het op de overige functies van de waterloop afstemmen van de 

waterafvoer. 

Locatie van de actie 

 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart  

Algemene omschrijving 
locatie 

 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Alle deelgenoten 

Betrokken deelgenoten   

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 

 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Krachtlijn 2: Een goede kwalitatieve toestand van het oppervlaktewater en de waterbodems 

nastreven 
 

Omschrijving actie  
 

Volgnummer actie 8 

Verkorte titel Aanleggen collectoren, pompstations en bovengemeentelijke persleidingen 

Titel van de actie Aanleggen van: 
- [A] een verbindingsriolering naar de KWZI Nieuwkerke (Heuvelland) 
- [B] een gravitaire leiding Niepkerkestraat – Steenwerkstraat en een 
pompstation en persleiding Niepkerkestraat te Nieuwkerke (Heuvelland) 
- [C] een pompstation en persleiding Wijtschatestraat – Vierstraat naar de 
gemeentelijke riolering te Wijtschate (Heuvelland) 

- [D] een toevoerleiding naar de KWZI Dranouter (Heuvelland) 
- [E] collectoren te Mesen 
- [F] een verbindingsleiding van de KWZI Beselare tot de Kasteelstraat 

(Zonnebeke) 
- [G] een verbinding tussen Geluveld en Beselare (Zonnebeke) 
- [H] een RWA-/effluentleiding naar de Rapetbeek langs de Vuile beek 

(Wervik) 
- [I] de riolering Academiestraat – Speiestraat (Wervik) 
- [J] de riolering Verrieststraat – Tuinwijk – Spoorwegstraat (Menen) 
- [K] Optimaliseren van Kruishoek – Kijkuithoek te Wevelgem 
- [L] de collector H. Dewildestraat - Kruiskouter – Vliegpleinstraat en 
afkoppeling Hellebeek (Kortrijk) 
- [M] de collector Lange Meersbeek (KWZI Aalbeke-Centrum – Lauwsestraat) 

(Kortrijk) 
- [N] een verbinding naar de KWZI Marke – LP – Torkonjestraat (pompstation 
en persleiding) (Kortrijk) 
- [O] de collector Leie – Zuid fase 2 (Min. Liebaertlaan – bestaande collector) 
(Kortrijk) 

Omschrijving van de actie Zie „Titel van de actie‟ 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

- Verder uitbouwen van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur 
in het deelbekken Grensleie 

- Verhogen van de zuiveringsgraad en van de collectieve 

aansluitingsgraad op bovengemeentelijke rioleringen 
- Verbeteren van het rendement van de waterzuiveringsinfrastructuur 

Locatie van de actie 

 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart A2.1 [A], [B],[C],[D],[E],[F],[G],[H],[I],[J],[K],[L],[M],[N],[O] 

Algemene omschrijving 

locatie 

- [A] een verbindingsriolering naar de KWZI Nieuwkerke (Heuvelland) 

- [B] een gravitaire leiding Niepkerkestraat – Steenwerkstraat en een 
pompstation en persleiding Niepkerkestraat te Nieuwkerke (Heuvelland) 
- [C] een pompstation en persleiding Wijtschatestraat – Vierstraat naar de 
gemeentelijke riolering te Wijtschate (Heuvelland) 
- [D] een toevoerleiding naar de KWZI Dranouter (Heuvelland) 

- [E] collectoren te Mesen 

- [F] een verbindingsleiding van de KWZI Beselare tot de Kasteelstraat 
(Zonnebeke) 
- [G] een verbinding tussen Geluveld en Beselare (Zonnebeke) 
- [H] een RWA-/effluentleiding naar de Rapetbeek langs de Vuile beek 
(Wervik) 
- [I] de riolering Academiestraat – Speiestraat (Wervik) 
- [J] de riolering Verrieststraat – Tuinwijk – Spoorwegstraat (Menen) 

- [K] Optimaliseren van Kruishoek – Kijkuithoek te Wevelgem 
- [L] de collector H. Dewildestraat - Kruiskouter – Vliegpleinstraat en 
afkoppeling Hellebeek(Kortrijk) 
- [M] de collector Lange Meersbeek (KWZI Aalbeke-Centrum – Lauwsestraat) 
(Kortrijk) 
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- [N] een verbinding naar de KWZI Marke – LP – Torkonjestraat (pompstation 

en persleiding) (Kortrijk) 

- [O] de collector Leie – Zuid fase 2 (Min. Liebaertlaan – bestaande collector) 
(Kortrijk) 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 

 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Vlaamse gewest (VMM) 

Betrokken deelgenoten  Gemeenten Heuvelland, Mesen, Zonnebeke, Wervik, Menen, Wevelgem en 
Kortrijk 

Andere betrokkenen  Aquafin 

Raming van timing en budget 

 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

€  

Kostenraming (beschrijving) - [A] € 700.000,00 
- [B] € 290.000,00 
- [C] € 1.190.000,00 
- [E] € 580.000,00 (deel 1) en € 240.000,00 (deel 2) 
- [F] € 1.800.000,00 
- [G] € 200.000,00 

- [H] € 960.000,00 
- [I] € 140.000,00 
- [J] € 290.000,00 
- [K] € 490.000,00 
- [L] € 1.290.000,00 
- [M] € 320.000,00 
- [N] zie actie 9 [I] 

- [O] € 220.000,00 
- [P] € 440.000,00 
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 9 

Verkorte titel Gebiedsaneringen 

Titel van de actie Heuvelland 
- Aanleggen van een gescheiden afwateringsstelsel in (delen van) de 

woonkernen van Heuvelland: 
- [A] Dranouter 
- [B] Nieuwkerke 
- [C] Wijtschate 

- [R] Saneren van het afwateringsstelsel te Wulvergem (Heuvelland) 
 
Mesen 

- [D] Aanpakken van de doortocht te Mesen 
 
Zonnebeke 

- [E] Aanleggen van een DWA-riolering in de Vuilewaasstraat (tussen zijstraat 
BPA Tramstatie) en de Potteriestraat en afkoppelen van oppervlaktewater in 
de Vuilewaasstraat-Potteriestraat en Geluwestraat te Zonnebeke 

- [F] Saneren van het centrum van Geluveld  (Menenstraat - Oude 
Komenstraat – Geluveldplaats – Polderweg – Neerstraat – Motebosstraat) te 
Zonnebeke 
 
Wervik 
- [G] Saneren van de stroomopwaartse streng van de Vuilebeek te Wervik 
(vrijwaren van afvalwater), aanleggen van een gescheiden afwateringsstelsel 

(2dwa-stelsel) in de industriezone te Wervik en afkoppelen van de Vuilebeek 
van de riolering te Wervik 
 
Menen 
- [H] Aanleggen van een gescheiden afwateringsstelsel in de Larstraat te 
Menen 
- [I] Aanleggen van een gescheiden afwateringsstelsel in de Wevelgemstraat, 

Schoolstraat en Hospitaalstraat te Menen 
- [J] Aanleggen van een DWA riolering in de Grote Weg (vak E17- 
verzamelpunt Purgatoirebeek) en bouwen van een nieuw overstort t.h.v. de 
Schelpenstraat en saneren van de wijk Lentedreef te Menen 
- [K] Aanleggen van een gescheiden stelsel in de Menenstraat - Rekkemstraat 
en Koningin Astridlaan en afkoppelen van de opwaartse gracht via een 

zijstraat van de Menenstraat te Menen 
 
Wevelgem 
 - [L] Aanleggen van een gescheiden stelsel in de Cederstraat en afkoppelen 
van de Perremeersbeek te Wevelgem 
 
Kortrijk 

- [M] Aanpakken van de lozingsproblematiek van de Bijenhof en aanpalende 
woongelegenheden te Kortrijk 
- [N] Interne sanering Kennedypark: invoeren van een gescheiden 

rioleringsstelsel (Kortrijk) 
- [O] Herinrichten van de doortocht N8 en N36 = Zwevegemsestraat, 
Spoorweglaan, Sint-Janslaan, Veemarkt, Romeinslaan, Plein en Gentsestraat, 
Kleine Sint-Jansstraat (Kortrijk) 

- [P] Intern saneren van de wijk 'Groenpark (Rollegemseweg – 
Rollegemkerkstraat - Groene Dreef)' en aanleggen van vuilwaterleidingen te 
Kortrijk 
- [Q] Aanpakken van de lozingssituatie van huizen in de Neerbeekvallei te 
Bissegem te Kortrijk 
- [S] Grote Wallebeek: afkoppelingsproject om het regenwater uit het 

vuilwater te halen dat onder de E17 wordt gepompt richting zuiveringsstation 
Harelbeke. Het regenwater zal worden (vertraagd) afgevoerd via de Grote 
Wallebeek 
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Omschrijving van de actie gebiedsaneringen 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart A2.2[A],[B],[C],[D],[E],[F],[G],[H],[I],[J],[K],[L],[M],[N],[O],[P],[Q],[R],[S] 

Algemene omschrijving 
locatie 

[A woonkern Dranouter (Heuvelland) 
[B] woonkern Nieuwkerke (Heuvelland) 
[C] woonkern Wijtschate (Heuvelland) 
[R] woonkern Wulvergem (Heuvelland) 
[D] doortocht Mesen 
[E] Vuilewaasstraat-Potteriestraat en Geluwestraat te Zonnebeke 

[F] centrum Geluwveld (Zonnebeke) 
[G] industriezone te Wervik 

[H] Larstraat te Menen 
[I] Wevelgemstraat, Schoolstraat en Hospitaalstraat te Menen 
[J] Grote Weg en wijk Lentedreef te Menen 
[K] Menenstraat-Rekkemstraat en Koningin Astridlaan te Menen 
[L] Cederstraat te Wevelgem 

[M] Bijenhof en aanpalende woongelegenheden te Kortrijk 
[N] Oudenaardsesteenweg en Zwevegemsestraat te Kortrijk[O] doortocht N8 
en N36 te Kortrijk 
[P] wijk Groenpark te Kortrijk 
[Q] huizen in Neerbeekvallei te Kortrijk 
[S] Grote Wallebeek te Kortrijk 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 

 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

[A],[B],[C],[R] Gemeente Heuvelland 
[D] Gemeente Mesen 
[E],[F] Gemeente Zonnebeke 
[G] Vlaamse gewest-VMM-afdeling AELT 
[H],[I],[J],[K] Gemeente Menen 

[L] Gemeente Wevelgem 
[M],[N],[O],[P],[Q],[S] Gemeente Kortrijk 

Betrokken deelgenoten  [M] exploitant  
[Q] Vlaamse Gewest en natuurvereniging 

[S] Vlaamse gewest (VMM (+Aquafin)) en Vlaamse gewest (departement 
MOW) 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 10 

Verkorte titel Aanleggen KWZI‟s 

Titel van de actie Aanleggen van KWZI‟s te: 
- [A] Dranouter (Heuvelland) 

- [B] Nieuwkerke (Heuvelland) 
- [C] Wijtschate (Heuvelland) 
- [D] Wulvergem (Heuvelland) 
- [E] Mesen 
- [F] Beselare (Zonnebeke) 
- [G] Kruiseke (Wervik) 
- [H] Aalbeke (Kortrijk) 

- [I] Marke (Kortrijk) 

Omschrijving van de actie Zie „Titel van de actie‟ 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

Verder uitbouwen van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het 
deelbekken Grensleie 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart A2.3 [A],[B],[C],[D],[E],[F],[G],[I] 

Algemene omschrijving 
locatie 

[A] Dranouter 
[B] Nieuwkerke 
[C] Wulvergem 
[D] Wijtschate 
[E] Mesen 
[F] Beselare 

[G] Kruiseke 
[H] Aalbeke-Centrum 
[I] Marke-Populierenhof 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 

 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Vlaamse gewest (VMM) 

Betrokken deelgenoten  Gemeenten Heuvelland, Mesen, Zonnebeke, Wervik en Kortrijk 

Andere betrokkenen  Aquafin 

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving) - [A] € 420.000,00 

- [B] € 700.000,00 
- [C] € 790.000,00 
- [D] nader te bepalen 
- [E] € 550.000,00 
- [F] € 1.390.000,00 
- [G] € 270.000,00 

- [H] € 1.160.000,00 
- [I] € 760.000,00 
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 11 

Verkorte titel Aanleggen rioleringen en gemeentelijke persleidingen, opheffen lozingspunten 

Titel van de actie Aanleggen van: 

- [A] een DWA-leiding in de Vierstraat, Sint-Medardusplein, Staanijzerstraat 
en Wijtschatestraat (Heuvelland) 
- [B] riolering Ten Brielenlaan (Wervik) 
- [C] riolering Academiestraat-Speiestraat – dienstriolering (Wervik) 
- [D] riolering Kasteelstraat tussen de Barreirestraat en de Magdalenastaat en 
Frederikseplein (Wervik)  
- [E] riolering Bruggestraat-Galgestraat (Menen) 

- [F] DWA riolering in Dronckaerdstraat (tussen de Grote Molenstraat en de 
Spoorwegstraat) en in de Spoorwegstraat (tot aan de Koning Boudewijnstraat) 
(Menen) 

- [G] riolering Marktstraat (Wevelgem) 
- [H] riolering doortocht N8 (Menenstraat) tussen grens met Menen en 
Wezelstraat en aanpassing riolering (Wevelgem) 

- [I] een vuilwaterleiding langs de Kennedylaan en opvangen van  vuilwater 
van gedeelte Munkendoornstraat (Kortrijk) 
- [J] een gravitaire leiding voor vuilwaterafvoer van de bebouwing op de 
Marionetteberg (Kortrijk) 
 
Renoveren van: 
- [K] riolering Moeskroenstraat (Menen) 

Omschrijving van de actie Aanleggen rioleringen en gemeentelijke persleidingen, opheffen lozingspunten 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 

actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 

 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart A2.4[A],[B],[C],[D],[E],[F],[G],[H],[I],[M],[N],[O] 

Algemene omschrijving 

locatie 

[A] Vierstraat, Sint-Medardusplein, Staanijzerstraat en Wijtschatestraat te 

Heuvelland 
[B] Ten Brielenlaan te Wervik 
[C] Academiestraat-Speiestraat te Wervik 
[D] Kasteelstraat te Wervik 
[E] Bruggestraat-Galgestraat te Menen 
[F] Dronckaerdstraat en Spoorwegstraat te Menen 
[G] Marktstraat te Wevelgem 

[H] doortocht N8 (Menenstraat) te Wevelgem 
[I] Kennedylaan en Munkendoornstraat te Kortrijk 
[J] Marionetteberg te Kortrijk 
[K] Moeskroenstraat te Menen 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 

deelgenoot  

[A] Gemeente Heuvelland 

[B],[C],[D] Gemeente Wervik 
[E],[F],]K] Gemeente Menen 
[G],[H] Gemeente Wevelgem 
[I],[J] Gemeente Kortrijk 

Betrokken deelgenoten  Vlaamse Gewest (VMM – afdeling AELT) 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
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Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 12 

Verkorte titel Afkoppelen hemelwater 

Titel van de actie - Aanpakken van de verdunningsproblematiek te Menen: 
- [A] in de Dronckaertstraat 

- [B] langs de Grote weg 
- [C] van de Koningin Astridlaan naar de Leie 

- [D] Aanpakken van de afwatering van de E17 te Kortrijk zodat niet meer op 
de riolering langs de R8 naar Stasegem afgewaterd wordt 
- Zie ook actie 7 (gebiedsaneringen) 

Omschrijving van de actie Afkoppelen hemelwater 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart A2.5 [A],[B],[C] 

Algemene omschrijving 
locatie 

[A] Dronckaertstraat in Menen 
[B] Grote Weg in Menen 
[C] van de Koningin Astridlaan naar de Leie 

[D] een deel van de E17 te Kortrijk 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

[A], [B] en [C]: gemeente Menen 
[D]: gemeente Kortrijk 

Betrokken deelgenoten  [D]: gemeente Harelbeke 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 13 

Verkorte titel Ondersteunen gemeenten bij sensibilisatie en sensibiliseren 

Titel van de actie Ondersteunen van gemeenten bij sensibilisatie duurzaam watergebruik en 
opzetten van sensibilisatie-acties 

Omschrijving van de actie Ondersteuning gemeenten 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart  

Algemene omschrijving 
locatie 

Volledig deelbekken 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 

 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Provincie West-Vlaanderen (dienst Milieu, Natuur en Waterbeleid), Gemeenten 

Betrokken deelgenoten   

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 

bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 14 

Verkorte titel Ondersteunen gemeenten bij controle 

Titel van de actie Ondersteunen van gemeenten bij controle van kleinschalige 
waterzuiveringsinfrastructuur en individuele behandelingsinstallaties voor 

afvalwater 

Omschrijving van de actie Ondersteuning gemeenten 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 

 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart  

Algemene omschrijving 
locatie 

Volledig deelbekken 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Provincie West-Vlaanderen 

Betrokken deelgenoten   

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 15 

Verkorte titel Betrekken van omwonenden bij rioleringswerken 

Titel van de actie Toepassen van een informatie- en controlestrategie bij rioleringswerken 

Omschrijving van de actie Betrekken van omwonenden bij rioleringswerken 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart  

Algemene omschrijving 
locatie 

volledige deelbekken 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 

 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Gemeenten 

Betrokken deelgenoten   

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 

bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 16 

Verkorte titel Verder uitwerken en afstemmen van het gemeentelijk riolerings- en 
zuiveringsbeleid 

Titel van de actie [A] Evalueren en goedkeuren van zoneringsplannen 
[B] Uitwerken van een uitvoeringsplan voor rioleringsprojecten op basis van 
goedgekeurde zoneringsplannen 
[C] Opmaken van een termijnplanning voor het wegwerken van parasitaire 
debieten op het rioleringsstelsel 
[D] Uitbouwen van een gemeentelijk IBA-beleid 
 

En afstemmen van het beleid hieromtrent 

Omschrijving van de actie  

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 

actie 
(doelstelling – taakstelling) 

Gemeentelijk riolerings- en zuiveringsbeleid verder vorm geven, verfijnen en 

afstemmen 

Locatie van de actie 

 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie  

Code aanduiding op kaart  

Algemene omschrijving 
locatie 

Volledig deelbekken 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

[A], [C] en [D]: Gemeenten 
[B]: Vlaamse gewest 

Betrokken deelgenoten  - Provincie West-Vlaanderen (secretariaat waterschap) 
- [A], [C] en [D]: Vlaamse gewest 
- [B]: gemeenten 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  

 

  



 

61/98 

Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 17 

Verkorte titel Onderzoeken problematische overstorten 

Titel van de actie Onderzoeken van overstorten die als problematisch gesignaleerd worden en 
nagaan van saneringsmogelijkheden 

Omschrijving van de actie  

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

De verontreiniging afkomstig van puntbronnen terugdringen en afstemming 
van de afvalwaterlozingen op de draagkracht van het watersysteem 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart  

Algemene omschrijving 
locatie 

 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 

 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Vlaamse gewest (VMM) 

Betrokken deelgenoten  Gemeenten 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 

bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 18 

Verkorte titel Onderzoeken infiltratiemogelijkheden 

Titel van de actie Onderzoeken van de mogelijkheden om op waterschapsniveau een studie uit 
te voeren naar infiltratiemogelijkheden in het deelbekken 

Omschrijving van de actie  

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

Hemelwater zo veel mogelijk in de bodem laten infiltreren 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart  

Algemene omschrijving 
locatie 

 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 

 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Gemeenten, coördinatie: Provincie West-Vlaanderen (secretariaat 
Waterschap) 

Betrokken deelgenoten  Vlaamse gewest 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 

bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 19 

Verkorte titel Vervolledigen van de rioleringsdatabank 

Titel van de actie Vervolledigen van de inventaris van de bestaande rioleringsinfrastructuur en –
toestand (rioleringsdatabank) teneinde over een goed instrument te 

beschikken voor het beheer en het onderhoud van gemeentelijke rioleringen 

Omschrijving van de actie Vervolledigen van de rioleringsdatabank 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 

 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart  

Algemene omschrijving 
locatie 

Volledig deelbekken 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Gemeenten 

Betrokken deelgenoten  Vlaamse gewest 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Krachtlijn 3: Waterafhankelijke ecosystemen beschermen en herstellen 

 

Omschrijving actie  
 

Volgnummer actie 20 

Verkorte titel Ecologische (her)inrichting en ecologisch beheer van waterlopen 

Titel van de actie Uitvoeren van projecten rond ecologische (her)inrichting en ecologisch beheer 
van waterlopen, in het bijzonder: 
- de Rekkembeek 
- de Reutelbeek - Polygonebeek 
- de Bassevillebeek – Korte Keerbeek 
- de Douvebeek 

Omschrijving van de actie Ecologische (her)inrichting en ecologisch beheer van waterlopen 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 

(doelstelling – taakstelling) 

Het herstellen/behouden van de longitudinale en transversale verbindingen in 
valleien 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart  

Algemene omschrijving 
locatie 

Gemeenten Heuvelland, Wervik, Ieper, Zonnebeke, Menen, Mesen 

Naam waterloop Rekkembeek  
Reutelbeek - Polygonebeek 
Bassevillebeek – Korte Keerbeek 

Douvebeek Gaverbeek 

VHA code waterloop Rekkembeek:WL.40.4 
Reutelbeek: WL.42 

Polygonebeek: WL.42.18 
Bassevillebeek – Korte Keerbeek: WL.50 
Douvebeek: WL.53 

Categorie waterloop 2e : Douvebeek, Bassevillebeek-Korte Keerbeek, Polygonebeek-Reutelbeek, 

Rekkembeek 

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Provincie West-Vlaanderen 

Betrokken deelgenoten  Gemeenten 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 21 

Verkorte titel Ecosystemen beschermen in Laag-Vlaanderen 

Titel van de actie [A] Ontwikkeleng en beheren van botanische graslanden via subsidiëringen en 

beheerovereenkomsten voor vernatting en KLE. Monitoring van 
grondwaterstanden. Opgehoogd terrein gedeeltelijk afgraven. 
[B] Inrichten van het Leie-eiland als gediversifieerd natuurgebied. 

Omschrijving van de actie [A] Ontwikkeling en beheer van botanische graslanden 
[B] Inrichting Leie-eiland 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

[A] streven naar behoud en verbetering van de natuurlijke kwaliteit van het 
meersengebied als vochtig weidgebied met een concentratie aan kleine 
landschapelementen. 
[B] inrichting Leie-eiland rekening houdend met mogelijkheden voor het 

slibstort, groenvoorzieningen en randafwerking 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart Zone 2 

Algemene omschrijving 
locatie 

[A] Laag Vlaanderen 
[B] Leie-eiland te Wervik 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

[A] Gemeente Wervik 
[B] Vlaamse Gewest 

Betrokken deelgenoten  [B] Gemeente Wervik 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 

bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 22 

Verkorte titel Ecosystemen beschermen in omgeving Posthoorn-Rekkem 

Titel van de actie Werken aan de vernatting van het gebied met het oog op rivierherstel 
rekening houdend met landbouw en recreatie. 

Omschrijving van de actie Ecosystemen beschermen in omgeving Posthoorn-Rekkem 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

Streven naar natuurontwikkeling in een open landschap met ruimte voor 
natuurlijke oevers met vernatting en moerasvorming of poelen 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart Zone 3 

Algemene omschrijving 
locatie 

Posthoorn-Rekkem (Menen) 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 

 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Vlaamse gewest 

Betrokken deelgenoten  Gemeenten Wevelgem en Menen 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 

bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 23 

Verkorte titel Ecosystemen beschermen in Wevelgem-Zuid/Marke 

Titel van de actie [A] Inrichten van een (vroeger) vochtig weiland: eventueel afgraven, 
omvormingsbeheer naar vernatting. 

[B] Inrichten van de Oude Leiearm Vollander: vervangen van populieren op 
oever, afkoppelen van drainagewater A17, verder beheren als paaiplaats. 
[C] Inrichten, verbeteren van de toegankelijkheid en uitbreiden van het 
natuurgebied ‟t Schrijverke in Marke (Kortrijk) (gedeeltelijk uitbaggeren oude 
Leie-arm, achtergesteld beheer, mogelijkheden natuurgericht beheer op 
aangrenzende percelen) 
[D] Restgronden (gedempte Leie) uitgraven als moeraszone als onderdeel van 

rivierherstel op voorwaarde dat uitgraving beperkt blijft en geen hinder 
veroorzaakt voor de aanwezige landbouw 

Omschrijving van de actie Ecosystemen beschermen in Wevelgem-Zuid/Marke 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart Zone 4 

Algemene omschrijving 
locatie 

Wevelgem-Zuid en Marke (Kortrijk) 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Gemeenten Wevelgem en Kortrijk 

Betrokken deelgenoten   

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 

 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 24 

Verkorte titel Inrichting Sint-Jansbeek 

Titel van de actie Aankopen van gronden, inrichten en beheren van oeverzones 

Omschrijving van de actie Inrichting Sint-Jansbeek 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart A3.1 

Algemene omschrijving 
locatie 

Wervik 

Naam waterloop Sint-Jansbeek 

VHA code waterloop WL.47 

Categorie waterloop 2 

Betrokkenen bij de actie 

 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Provincie West-Vlaanderen 

Betrokken deelgenoten  Gemeente Wervik 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 

bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 25 

Verkorte titel Aanplanten Reutelbeek – Geluwebeek te Wervik en Menen 

Titel van de actie Aanplanten van beekbegeleidende oeverbeplanting langs de Reutelbeek – 
Geluwebeek te Wervik en Menen in functie van landschappelijke beleving en 

structuurdiversiteit. 

Omschrijving van de actie Aanplanten oeverbeplanting 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 

 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie  

Code aanduiding op kaart A3.2 

Algemene omschrijving 
locatie 

Wervik en Menen 

Naam waterloop Reutelbeek - Geluwebeek 

VHA code waterloop WL.42 

Categorie waterloop 2 

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Gemeenten Wervik en Menen 

Betrokken deelgenoten   

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 26 

Verkorte titel Inrichting Geluwebeek 

Titel van de actie Inrichting van beekbegeleidende vegetatie en beekbegeleidende weilanden en 
oeverinrichting langs de Geluwebeek 

Omschrijving van de actie De lopende inrichting verder afwerken: 
-inrichting beekbegeleidende vegetatie 

-oeverinrichting en beekbegeleidende weilanden 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart A3.3 

Algemene omschrijving 
locatie 

 

Naam waterloop Geluwebeek 

VHA code waterloop WL.42 

Categorie waterloop 2 

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 

deelgenoot  

Provincie West-Vlaanderen 

Betrokken deelgenoten  Gemeente Menen en particulier 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 27 

Verkorte titel Inrichting Gaverbeek 

Titel van de actie Inrichten van oeverzones en beekbegeleidende aanplanting of spontane 
ontwikkeling (Menen, omgeving Posthoorn-Rekkem) 

Omschrijving van de actie Inrichting van oeverzones en beekbegeleidende aanplanting of spontane 
ontwikkeling  

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart A3.4 

Algemene omschrijving 
locatie 

Menen, omgeving Posthoorn-Rekkem 

Naam waterloop Gaverbeek 

VHA code waterloop WL.41 

Categorie waterloop 2 

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Provincie West-Vlaanderen 

Betrokken deelgenoten   

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 

 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 28 

Verkorte titel Inrichting Knokbeek 

Titel van de actie De beekvallei van de Knokbeek inrichten als natuurverbindingsgebied rekening 
houdend met recreatieve routes, landbouw en beekbegeleidende weilanden. 

Omschrijving van de actie Inrichten als natuurverbindingsgebied 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart A3.5 

Algemene omschrijving 
locatie 

Beekvallei van de Knokbeek 

Naam waterloop Knokbeek 

VHA code waterloop WL.34 

Categorie waterloop 3 

Betrokkenen bij de actie 

 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Gemeente Menen 

Betrokken deelgenoten   

Andere betrokkenen  landbouw 

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 

bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 29 

Verkorte titel Inrichting Neerbeekvallei 

Titel van de actie Aankopen, inrichten en beheren van terreinen in de Neerbeekvallei  en 
inrichten van oeverzones. 

Omschrijving van de actie Terreinen in de Neerbeekvallei aankopen en in samenwerking inrichten en 
beheren. 

tevens dient de lozingssituatie van de huizen aangepakt te worden. 
De oeverzone van deze beek van 2e categorie kan door de provincie ingericht 
worden. 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart A3.6 

Algemene omschrijving 
locatie 

Neerbeekvallei 

Naam waterloop Neerbeek 

VHA code waterloop WL.31 

Categorie waterloop 2 

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Gemeenten Kortrijk en Wevelgem 

Betrokken deelgenoten  Vlaamse Gewest en natuurvereniging 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 30 

Verkorte titel Inrichting Markebeek 

Titel van de actie Inrichting van oeverzones en beekbegeleidende aanplantingen langs de 
Markebeek te Kortrijk 

Omschrijving van de actie Inrichting Markebeek 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart A3.7 

Algemene omschrijving 
locatie 

Kortrijk 

Naam waterloop Markebeek 

VHA code waterloop WL.30 

Categorie waterloop 2 

Betrokkenen bij de actie 

 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Provincie West-Vlaanderen 

Betrokken deelgenoten  Gemeente Kortrijk 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 

bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 31 

Verkorte titel Ecosystemen beschermen te Kuurne 

Titel van de actie Ontwikkelen van natuur in de komvallei van de Heulebeek tussen de 
Kortrijkstraat en de monding van de Heulebeek 

Omschrijving van de actie Ontwikkelen van natuur in de komvallei van de Heulebeek 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

Beekbegeleidende begroeiing accentueert de kronkelende loop van de beek. 
Langs de noordelijke komvalleirand worden kleine landschapselementen 
voorzien als groenscherm t.o.v. de bebouwing van de Kortrijkstraat. 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart Zone 5 

Algemene omschrijving 
locatie 

De komvallei van de Heulebeek tussen de Kortrijkstraat en de monding van de 
Heulebeek 

Naam waterloop Heulebeek 

VHA code waterloop WL.28 

Categorie waterloop 1 

Betrokkenen bij de actie 

 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Gemeente Kuurne 

Betrokken deelgenoten   

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 

bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 32 

Verkorte titel Verder inventariseren ecologische potenties waterlopen 

Titel van de actie Verrichten van bijkomend gericht inventarisatiewerk om de ecologische 
potenties van diverse waterlopen, hun oevers en het omgevende landschap 

beter in kaart te brengen en een gericht beleid en beheer te ontwikkelen en in 
te stellen. 

Omschrijving van de actie  

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart  

Algemene omschrijving 
locatie 

Volledig deelbekken 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 

 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Provincie West-Vlaanderen (Gebiedswerking,  dienst Milieu, Natuur en 
Waterbeleid (sectie natuur en landschapsecologie) 

Betrokken deelgenoten  Gemeenten 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 

 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 33 

Verkorte titel Ontwikkelen beheersvisie en beheren bufferbekkens en oeverzones 

Titel van de actie Ontwikkelen van een beheersvisie en instellen van een specifiek beheer op 
bufferbekkens en oeverzones 

Omschrijving van de actie  

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart  

Algemene omschrijving 
locatie 

Volledig deelbekken 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 

 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Provincie West-Vlaanderen (Waterlopen, Gebiedswerking,  Milieu, Natuur en 
Waterbeleid (sectie natuur en landschapsecologie)) 

Betrokken deelgenoten   

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 

bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 34 

Verkorte titel Bronzonestelsel - Bassevillebeek 

Titel van de actie Onderzoeken van de mogelijkheden om het bronzonestelsel van de 
Bassevillebeek te herstellen en te bewaren 

Omschrijving van de actie Uitgraven en vrij maken van ingekokerde beekdelen, onderzoeken van 
eventuele lozingen van afvalwater en mestwater, herstellen van de natuurlijke 

loop en profiel van de beken, herstellen van de beken als houtlandbeek 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

- Het systematisch herstel van de oorspronkelijke bronbeken, ook op 
privaat terrein; 

- opheffen van lozingen in de beken; 
- het herstel van de natuurlijke beekloop en het natuurlijke beekprofiel; 
- het landschappelijk herstel als houtlandbeek 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart A3.8 

Algemene omschrijving 
locatie 

 

Naam waterloop Bassevillebeek  

VHA code waterloop WL.50 

Categorie waterloop 2 

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Gemeente Ieper 

Betrokken deelgenoten  Provincie West-Vlaanderen 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 35 

Verkorte titel Ecosystemen beschermen in omgeving Posthoorn-Rekkem 

Titel van de actie Overleg gefaseerde realisatie natuur: betekenis verduidelijken van opname in 
natuurlijke structuur en mogelijkheden voor de landbouw. Agrarisch 

natuurbeheer in weilanden op gang brengen. 

Omschrijving van de actie Overleg houden over de gefaseerde realisatie natuur. Er moet duidelijkheid 
worden gegeven over de betekenis van opname in de natuurlijke structuur en 

de mogelijkheden voor de landbouw. Er zal worden nagegaan welke percelen 
op termijn kunnen opgenomen worden in de natuurlijke structuur. Het 
agrarisch natuurbeheer in de weilanden moet op gang gebracht worden. Bij 
stopzetting van landbouwactiviteiten kunnen terreinen verworven worden met 
het oog op natuurontwikkeling. 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 

actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 

 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie  

Code aanduiding op kaart Zone 3 

Algemene omschrijving 

locatie 

Omgeving Posthoorn-Rekkem 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Vlaamse Gewest 

Betrokken deelgenoten  Provincie West-Vlaanderen, Gemeenten Wevelgem en Menen 

Andere betrokkenen  landbouw 

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 36 

Verkorte titel Ecosystemen beschermen in Wevelgem-Zuid/Marke 

Titel van de actie Overleg gefaseerde realisatie: betekenis verduidelijken van opname in 
natuurlijke structuur en mogelijkheden voor de  landbouw. Agrarisch 

natuurbeheer in weilanden op gang brengen. 

Omschrijving van de actie Overleg houden over de gefaseerde realisatie natuur. Er moet duidelijkheid 
worden gegeven over de betekenis van opname in de natuurlijke structuur en 

de mogelijkheden voor de landbouw. Er zal worden nagegaan welke percelen 
op termijn kunnen opgenomen worden in de natuurlijke structuur. Het 
agrarisch natuurbeheer in de weilanden moet op gang gebracht worden. Bij 
stopzetting van landbouwactiviteiten kunnen terreinen verworven worden met 
het oog op natuurontwikkeling. 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 

actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 

 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart Zone 4 

Algemene omschrijving 

locatie 

Wevelgem-Zuid/Marke 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Vlaamse Gewest 

Betrokken deelgenoten  Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wevelgem en Kortrijk 

Andere betrokkenen  landbouw, de Stichting 

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 37 

Verkorte titel Inrichting Rekkembeek 

Titel van de actie Opmaken van een inrichtingsplan natuurverbindingsgebied voor het 
natuurverbindingsgebied Palingbeek-Rekkembeek, rekening houdend met 

recreatie en landbouw. 

Omschrijving van de actie Via een inrichtingsplan het natuurverbindingsgebied van de Palingbeek-
Rekkembeek uitwerken, rekening houdend met recreatieve routes en 

landbouw. 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart A3.9 

Algemene omschrijving 
locatie 

 

Naam waterloop Rekkembeek  

VHA code waterloop WL.40.4 

Categorie waterloop 2 

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 

deelgenoot  

Provincie West-Vlaanderen 

Betrokken deelgenoten  Gemeente Menen 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Krachtlijn 4: De mensgerichte functies ontwikkelen in afstemming met de Draagkracht van het 

watersysteem 
 

Omschrijving actie  
 

Volgnummer actie 38 

Verkorte titel Mensgerichte functies in Balokken en Wervik 

Titel van de actie [A] herprofileren brug Balokken West: deels inrichten als oversteek voor 
zachte recreatie en in functie van natuurverbinding 
[B] Verder aanleggen en beheren van het Parklandschap Balokken rekening 
houdend met landbouw, meersengebied en recreatie. Een onbewoonde hoeve 
kan een nieuwe functie krijgen (natuur, toerisme/recreatie) 
[C] Het woongebied in de omgeving van de Balokken zal worden ingericht met 

aandacht voor de toegankelijkheid van de Leie, de randafwerking, 
waterberging en het jaagpad 
[D] Er zal een oversteek gerealiseerd worden voor grensoverschrijdende 

bereikbaarheid naar Balokken en Wervique Sud voor recreatief en sportief 
fiets- en wandelverkeer 
[E] Het recreatief gedeelte van het eiland op een kwalitatieve wijze inrichten 

en uitbouwen. Mogelijkheden en randvoorwaarden zullen bepaald worden voor 
de inrichting van een trekkersterrein 
[F] Herprofilering oevers Leie: rivierherstel en transportcapaciteit rekening 
houdend met heraanleg jaagpad, nieuwe fietsbrug en zicht en toegang tot 
Leie. 

Omschrijving van de actie  

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

De Leievallei uitbouwen als natuurlijke en recreatieve as. 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart Zone 1 

Algemene omschrijving 
locatie 

Balokken en Wervik 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

[A],[B],[D],[F]: Vlaamse gewest 
[C] en [E]: Gemeente Wervik 

Betrokken deelgenoten  [A] en [F]: Gemeente Wervik 

[B]: Gemeente Wervik 
[C]: Vlaamse Gewest en Provincie West-Vlaanderen 
[D]: Provincie West-Vlaanderen en Gemeente Wervik 
[E]: Provincie West-Vlaanderen 

Andere betrokkenen  [B]: natuurvereniging-landbouw, particulier 
[E]: particulier 

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 39 

Verkorte titel Mensgerichte functies in Laag-Vlaanderen 

Titel van de actie Herprofileren oevers Leie: rivierherstel en transportcapaciteit rekening 
houdend met heraanleg jaagpad,nieuwe fietsbrug en zicht en toegang tot 

Leie. 

Omschrijving van de actie Er zal worden gewerkt aan de herprofilering van de oevers van de Leie. 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart Zone 2 

Algemene omschrijving 

locatie 

Laag-Vlaanderen  

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Vlaamse Gewest 

Betrokken deelgenoten  Gemeente Wervik 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 

bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  

 
  



 

84/98 

Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 40 

Verkorte titel Mensgerichte functies in Menen 

Titel van de actie Aanleggen van een kleine plezierhaven ter hoogte van de site “De Witte 
Lietaer” en opwaarderen van de site te Lauwe (Menen) 

Omschrijving van de actie  

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart GS 

Algemene omschrijving 
locatie 

 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 

 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Gemeente Menen, Vlaamse gewest 

Betrokken deelgenoten   

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 

bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 41 

Verkorte titel Mensgerichte functies in omgeving Posthoorn-Rekkem 

Titel van de actie [A] De pPrivate Leiearm moet behouden worden als viswater. Behouden en 
ondersteuning van de mogelijkheden van de hengelsport. 

[B] Inrichten recreatief pad langs Palingbeek-Rekkembeek en Murrisonbeek 
dat verbinding maakt tussen grensoverschrijdend landschap en Leievallei, 
rekening houdend met natuurverbindende rol van de Palingbeek. 

Omschrijving van de actie  

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart Zone 4 

Algemene omschrijving 
locatie 

Posthoorn-Rekkem 

Naam waterloop Palingbeek-Rekkembeek 
Murrisonbeek 

VHA code waterloop Palingbeek: WL.40 

Rekkembeek: WL.40.4 
Murrisonbeek: WL.40.9 

Categorie waterloop 3 

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

[A] Gemeenten Wevelgem en Menen 
[P] Provincie West-Vlaanderen 

Betrokken deelgenoten  [A] Vlaamse gewest  

[B] Gemeenten Wevelgem en Menen 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 42 

Verkorte titel Mensgerichte functies in omgeving Wevelgem-Lauwe 

Titel van de actie [A] Een fiets- en wandelbrug realiseren tussen het Leiebos en de omgeving 
van het Biezenveld. 

[B] Inrichten van semi-verharde fietsverbinding tussen de brug Bissegem-
Marke en de brug Lauwe-Wevelgem voor recreatief zacht verkeer. 

Omschrijving van de actie  

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart Zone 5 

Algemene omschrijving 
locatie 

[A]tussen het Leiebos en de omgeving van het Biezenveld 
[B]tussen brug Bissegem-Marke en brug Lauwe-Wevelgem 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 

 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

[A] en [B] Vlaamse gewest 

Betrokken deelgenoten  Gemeenten Wevelgem en Menen 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 

 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  
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Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 43 

Verkorte titel Mensgerichte functies in omgeving Wevelgem-Zuid/Marke 

Titel van de actie [A] Om grondwaterwinning uit sokkel af te bouwen kan vanuit de Leie en/of 
het drainagewater van A17 een alternatieve waterbevoorrading voor 

bedrijventerrein worden opgezet. 
[B] Inrichting, toegankelijkheid en uitbreiding van het natuurgebied ‟t 
Schrijverke in Marke (doorgang creëren, inrichting naar natuur en uitkijkpost). 

Omschrijving van de actie [A] waterkringloop op het bedrijventerrrein sluiten 
[B] Inrichting, toegankelijkheid en uitbreiding van het natuurgebied: 
- gedeeltelijk uitbaggeren van de oude Leie-arm 
- achtergesteld beheer (oude Leie-arm, struweel) 
- doorgang creëren naar Aardweg 
- inrichting naar natuur en uitkijkpost 
- brownfieldproject voor aanpalende (licht verontreinigde) gronden 

- mogelijkheden voor natuurgericht beheer op aangrenzende percelen 
(agrarisch natuurbeheer, omvormingsbeheer….) 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart Zone 6 

Algemene omschrijving 
locatie 

[A] bedrijventerrein Wevelgem-Zuid 
[B] natuurgebied ‟t Schrijverke in Marke 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

[A] VMW 

Betrokken deelgenoten  [A] Vlaamse gewest, gemeenten Wevelgem en Kortrijk  

[B] Vlaamse gewest, Provincie West-Vlaanderen en Gemeente Kortrijk 

Andere betrokkenen  [A] bedrijven 
[B] natuurvereniging 

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 

bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  

 

  



 

88/98 

Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 44 

Verkorte titel Inrichting Neerbeekvallei 

Titel van de actie Aankopen van terreinen in de Neerbeekvallei en inrichten en beheren – 
voorzien van een wandelverbinding 

Omschrijving van de actie Terreinen in de Neerbeekvallei aankopen en in samenwerking inrichten en 
beheren. 

In het kader van het Leie-actieplan wordt een wandelverbinding voorzien. 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie  

Code aanduiding op kaart A4.1 

Algemene omschrijving 
locatie 

Neerbeekvallei 

Naam waterloop Neerbeek 

VHA code waterloop WL.31 

Categorie waterloop 2 

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 

deelgenoot  

Gemeenten Kortrijk en Wevelgem 

Betrokken deelgenoten  Vlaamse gewest 

Andere betrokkenen  natuurvereniging. 

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  

 

  



 

89/98 

Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 45 

Verkorte titel Inrichting Geluwebeek 

Titel van de actie - Realiseren van een fietspad tussen Wervik en Menen in de vallei van de 
Geluwebeek 

- De lopende inrichting met wandel- en fietsverbinding onder N58 verder 
afwerken 
- Aanleggen van een natuur- en milieueducatief wandelpad te Menen 

Omschrijving van de actie De lopende inrichting met wandel- en fietsverbinding met tunnel onder de N58 
verder afwerken 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 

 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart A4.2 

Algemene omschrijving 
locatie 

 

Naam waterloop Geluwebeek 

VHA code waterloop WL.42 

Categorie waterloop 2 

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Vlaamse gewest 

Betrokken deelgenoten   

Andere betrokkenen  particulier 

Raming van timing en budget 

 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  

 
  



 

90/98 

Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 46 

Verkorte titel Mensgerichte functies in Leiemeersen Kuurne 

Titel van de actie [A] Aanleg wandelpad tussen Kortrijkstraat en monding Heulebeek 
(Leiemeersen Kuurne) 

[B] Aanleg fietsroute vanaf Kortrijkstraat via voetweg langs site Verschaeve 
naar jaagpad Leie 
[C] Recreatief medegebruik Leiemeersen (speelweide, weide met paarden en 
ezels, wandelweide,…) 
[D] Recreatieve invulling vlaserfgoedsites Leiemeersen, bestaande bebouwing 
kan andere invulling krijgen  

Omschrijving van de actie  

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 

(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart Zone 7 

Algemene omschrijving 
locatie 

[A] tussen Kortrijkstraat en monding Heulebeek 
[B] vanaf Kortrijkstraat , langs site Verschaeve naar jaagpad. 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

[A] VMM (afdeling operationeel waterbeheer) en Gemeente Kuurne 
[B] Gemeente Kuurne 
[D] Provincie West-Vlaanderen 

Betrokken deelgenoten  [A] Provincie West-Vlaanderen 
[B] Provincie West-Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen 

Andere betrokkenen  [A] natuurvereniging 
[B], [C] en [D]: private eigenaars 

Raming van timing en budget 

 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  

 
  



 

91/98 

Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 47 

Verkorte titel Onderzoeken inrichting Leie-eiland Wervik 

Titel van de actie Eventueel zoeken naar mogelijkheden voor de inrichting van het Leie-eiland te 
Wervik. 

Omschrijving van de actie studie 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart A4.37 

Algemene omschrijving 
locatie 

Leie-eiland te Wervik 

Naam waterloop Leie 

VHA code waterloop  

Categorie waterloop bevaarbaar 

Betrokkenen bij de actie 

 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Vlaamse Gewest 

Betrokken deelgenoten  Gemeente Wervik 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 

bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  

 
  



 

92/98 

Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 48 

Verkorte titel Mensgerichte functies in Menen 

Titel van de actie [A] Uitvoeren onderzoek naar kwalitatieve opwaardering van de recreatieve 
route in Menen 

[B] Overleg organiseren om het recreatief gebruik (hengelsport, kano‟s en 
waterfietsen) van de Leie af te stemmen op natuurontwikkeling. In 
samenwerking de waterrecreatie verder kwalitatief uitbouwen en promoten. 
[C] Overleg mbt de toegankelijkheid van het natuurgebied voor recreatief 
medegebruik rekening houdend met natuurontwikkeling. 
[D] Plan uitwerken voor inrichting, beheer en gebruikmogelijkheden van 
parklandschap. 

Omschrijving van de actie Studie en overleg 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 

actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 

 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart Zone 3 

Algemene omschrijving 

locatie 

Menen 

Naam waterloop Leie 

VHA code waterloop  

Categorie waterloop bevaarbaar 

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

[A] Provincie West-Vlaanderen 
[B] en [D] Gemeente Menen 

[C] Vlaamse gewest 

Betrokken deelgenoten  [A] en [C]: gemeente Menen 

Andere betrokkenen  [B] particulier en natuurvereniging 
[D] particulier 

Raming van timing en budget 

 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  

 
  



 

93/98 

Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 49 

Verkorte titel Mensgerichte functies in omgeving Posthoorn-Rekkem 

Titel van de actie [A] Locatieonderzoek en realisatie van fietsbrug. 
[B] Overleg met landbouw omtrent betere bereikbaarheid van de Leievallei en 

de nieuwe fietsbrug. Afspraken maken voor routes. 
[C] Onderzoek naar mogelijkheden en realiseren van mogelijkheden tot 
recreatief medegebruik als onderdeel van een mini-wandelnetwerk. 

Omschrijving van de actie Studie en overleg 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart Zone 4 

Algemene omschrijving 
locatie 

Posthoorn-Rekkem 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 

deelgenoot  

[A] Vlaamse Gewest 

[B] en [C] Gemeenten Wevelgem en Menen 

Betrokken deelgenoten  [A] Provincie West-Vlaanderen en Gemeenten Wevelgem en Menen 

Andere betrokkenen  [B] en [C] landbouw 

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  

 

  



 

94/98 

Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 50 

Verkorte titel Mensgerichte functies in Wevelgem-Lauwe 

Titel van de actie Plan uitwerken voor inrichting, beheer en gebruikmogelijkheden van 
parklandschap rekening houdende met o.a. natuurontwikkeling, recreatie en 

landbouw 

Omschrijving van de actie Plan uitwerken 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 

 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart Zone 5 

Algemene omschrijving 
locatie 

 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Gemeente Wevelgem 

Betrokken deelgenoten  Vlaamse Gewest, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Menen 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  

 
  



 

95/98 

Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 51 

Verkorte titel Mensgerichte functies in Wevelgem Zuid-Marke 

Titel van de actie [A] Bestuderen wandelmogelijkheden langs Leieboord, Markebeek en 
bestaande paden als onderdeel van mini-wandelnetwerk. 

[B] Uitwerken van een concept voor de herinrichting van het openbaar domein 
langs de oude Leiearm. 

Omschrijving van de actie [A] Studie 

[B] De betrokkenheid van de Leie verhogen in Kortrijk door heraanleg van het 
openbaar domein en verlaging van de oevers. 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 

 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart Zone 6 

Algemene omschrijving 
locatie 

 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop  

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Vlaamse gewest, Gemeenten Wevelgem en Kortrijk 

Betrokken deelgenoten  Provincie West-Vlaanderen 

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 

 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  

 
  



 

96/98 

Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 52 

Verkorte titel Fietsroute langs Kanaal Bossuit-Kortrijk 

Titel van de actie Uitvoeren van een studie naar de uitwerking van een veilige fietsroute langs 
het kanaal Bossuit-Kortrijk 

Omschrijving van de actie studie 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie 

Code aanduiding op kaart A4.4 

Algemene omschrijving 
locatie 

 

Naam waterloop Kanaal Bossuit-Kortrijk 

VHA code waterloop  

Categorie waterloop bevaarbaar 

Betrokkenen bij de actie 

 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Gemeente Kortrijk 

Betrokken deelgenoten   

Andere betrokkenen   

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 

bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  

 
  



 

97/98 

 

Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 53 

Verkorte titel Mensgerichte functies in Leiemeersen Kuurne 

Titel van de actie Haalbaarheidsstudie en locatieonderzoek naar mogelijke aanleg van nieuwe 

jachthaven langs de Leie (Leiemeersen) 

Omschrijving van de actie Studie 

Huidige situatie Bij het inplanten van de jachthaven zal rekening gehouden worden met de 
aanwezige / potentiële ecologische waarden. 

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie  

Code aanduiding op kaart Zone 7 

Algemene omschrijving 
locatie 

langs de Leie (Leiemeersen) 

Naam waterloop De Leie 

VHA code waterloop  

Categorie waterloop bevaarbaar 

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 

deelgenoot  

Vlaamse gewest (Waterwegen & Zeekanaal) 

Betrokken deelgenoten  Gemeente Kuurne 
Provincie West-Vlaanderen 

Andere betrokkenen  RESOC, Westtoer, Toerisme Vlaanderen, Intercommunale Leiedal 

Raming van timing en budget 

 

Periode  2010-2011 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  

 
  



 

98/98 

Omschrijving actie  

 

Volgnummer actie 54 

Verkorte titel Fietsroute Ieper – Leie 

Titel van de actie Onderzoeken van de verdere uitbouw van een goede fietsverbinding vanuit 
Ieper naar de Leie via de opwaardering van de recreatieve infrastructuur lans 

het Kanaal Ieper - Komen 

Omschrijving van de actie Mogelijke actiepunten: 
- opwaarderen van het deel van het fietsnetwerk door het provinciedomein „De 

Palingbeek‟ 
- inrichten van rust- en onthaalpunten langs het fietstraject (zoals 
picknicktafels, infoborden, schuilhutten, overzichtskaarten, infofolders) 

Huidige situatie  

Beoogd resultaat met de 
actie 
(doelstelling – taakstelling) 

 

Locatie van de actie 
 

Naam van het deelbekken Deelbekken Grensleie  

Code aanduiding op kaart A4.5 

Algemene omschrijving 
locatie 

De omgeving van het Kanaal Ieper – Komen 

Naam waterloop  

VHA code waterloop  

Categorie waterloop Bevaarbaar 

Betrokkenen bij de actie 
 

Opdrachthoudende 
deelgenoot  

Gemeente Ieper 

Betrokken deelgenoten  Provincie West-Vlaanderen, Vlaamse gewest (Waterwegen & Zeekanaal) 

Andere betrokkenen  Westtoer 

Raming van timing en budget 
 

Periode  2008-2013 

Kostenraming (totaal 
bedrag) 

 

Kostenraming (beschrijving)  

 
 
 


